
09 16 23 30 06
Jun 2022

13 20 27 04
Jul 2022

11 18 25 01
Aug 2022

08 15 22 29 05
Sep 2022

12 19 26 03
Okt 2022

10 17 24 31 07
Nov 2022

14 21 28 05
Dez 2022

12 19 26 02
Jan 2023

09 16 23 30 06
Feb 2023

13 20
1 Planung 73 tage 18.05.22 08:00 26.08.22 17:00

2 Auftragserteilung 0 tage 18.05.22 08:00 18.05.22 08:00

3 Entwurfsplanung 12 tage 18.05.22 08:00 02.06.22 17:00

4 Genehmigungsplanung 27,5 tage 02.06.22 08:00 11.07.22 13:00

5 Ausführungsplanung 30,5 tage 13.06.22 08:00 25.07.22 13:00

6 Vorbereitung der Vergabe 41 tage 24.06.22 08:00 19.08.22 17:00

7 Übergabe LV Gerüstbau an SpriG inkl. Pr... 5 tage 04.07.22 08:00 08.07.22 17:00

8 Übergabe LV Stahltbau an SpriG inkl. Prü... 5 tage 18.07.22 08:00 22.07.22 17:00

9 Übergabe LV Oberfläche an SpriG inkl. Pr... 5 tage 27.07.22 08:00 02.08.22 17:00

10 Übergabe LV Restaurierung an SpriG inkl... 5 tage 22.08.22 08:00 26.08.22 17:00

11 Ausführung 105 tage 29.08.22 08:00 20.01.23 17:00

12 Gerüst-Auf-Abbau + Standzeit 105 tage 29.08.22 08:00 20.01.23 17:00

13 Stahlbau 25 tage 05.09.22 08:00 07.10.22 17:00

14 Oberflächenvorbereitung, -beschichtung 50 tage 19.09.22 08:00 25.11.22 17:00

15 Restauratorische Leistungen 41 tage 29.09.22 08:00 24.11.22 17:00

16 Abnahme 1 tag 17.12.22 08:00 19.12.22 17:00

17 Abrechnung 13,125 tage 20.12.22 08:00 06.01.23 09:00

18 Sommerfest 29 tage? 25.07.22 08:00 01.09.22 17:00

19 Aufbau 13 tage? 25.07.22 08:00 10.08.22 17:00

20 Spielzeit 13 tage? 10.08.22 08:00 26.08.22 17:00

21 Abbau 4 tage? 28.08.22 08:00 01.09.22 17:00
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