
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Ressourcennamen

1 Prüfung Statk 30 Tage Don 11.08.22 Mit 21.09.22

2 Baubeginn BA1 320 Tage? Mit 14.09.22 Die 05.12.23

3 Baustelleneinrichtung 58 Tage Mit 14.09.22 Fre 02.12.22

4 Bauzaun, Baustrom/-Wasser, Bau WC 16 Tage Mit 14.09.22 Mit 05.10.22

5 Gerüstbau 14 Tage Die 15.11.22 Fre 02.12.22

6 Abrüsten 4 Tage Die 13.06.23 Fre 16.06.23 34EA+5 Tage

7 Rohbau 286 Tage Die 01.11.22 Die 05.12.23

8 Rückbau / Entkernung 30 Tage Die 01.11.22 Mon 12.12.22

9 Rückbauarbeiten: Bodenbeläge, 
Wandbeläge, Einbauten, Türen etc. 

5 Tage Die 01.11.22 Mon 07.11.22

10 Abbrucharbeiten 25 Tage Die 08.11.22 Mon 12.12.22 9

11 Maurer- / Betonbau 230 Tage Don 08.12.22 Mit 25.10.23

12 Punkt- und Streifenfundamente 
Nachgründungen, 
Abfangungsmaßnahmen Saal, Anpassung 
Grundleitungen, Neuaufbau Sohle Kita, 
Fassadenpfeiler Kita

100 Tage Don 08.12.22 Mit 26.04.23 8EA-3 
Tage;36EA-10
Tage

13 Trocknungszeit Sohlplatte BA1 Kita 26 Tage Mon 06.02.23 Mon 13.03.23

14 Rückbau und Neuaufbau Sohlplatten Saal 
und Bar, 

60 Tage Don 27.04.23 Mit 19.07.23 12

15 Ausführung Aufzugsschacht 12 Tage Mon 13.02.23 Die 28.02.23

16 Trocknungszeit Sohlplatte BA2 22 Tage Don 20.04.23 Fre 19.05.23

17 Türdurchbrüche, Grundrissänderung 25 Tage Don 20.07.23 Mit 23.08.23 14

18 Neuerstellung Treppe HM 1.OG 25 Tage Don 24.08.23 Mit 27.09.23 17

19 Fassadenreparatur, 
Mauerwerksaustausch

20 Tage Don 28.09.23 Mit 25.10.23 18

20 Bauwerksabdichtung 102 Tage Mon 03.04.23 Die 22.08.23

21 Horizontalsperren 10 Tage Fre 26.05.23 Don 08.06.23 16EA+4 Tage

22 Sanierputz nur BA2 14 Tage Don 03.08.23 Die 22.08.23 56

23 Dichtschlämme Außen 10 Tage Mon 03.04.23 Fre 14.04.23

24 Dämmarbeiten Außenwände 97 Tage Mit 05.04.23 Don 17.08.23

25 Innendämmung Außenwände 97 Tage Mit 05.04.23 Don 17.08.23

26 Wandvorbereitung und 
Innendämmung BA1 Kita

27 Tage Mit 05.04.23 Don 11.05.23 31EA-10 
Tage

27 Wandvorbereitung und 
Innendämmung BA2

70 Tage Fre 12.05.23 Don 17.08.23 26

28 WDVS Anbau WC 21 Tage Die 16.05.23 Die 13.06.23 33

29 Ausblasdämmung 8 Tage Die 18.04.23 Don 27.04.23 42

30 Dachdeckerarbeiten 91 Tage Fre 14.04.23 Fre 18.08.23

31 Abdichtung Sohlplatten BA 1 Krippe 3 Tage Fre 14.04.23 Die 18.04.23

32 Abdichtung Sohlplatten BA 2 8 Tage Mon 22.05.23 Mit 31.05.23 16

33 Dachsanierung WC-Anbau 21 Tage Mon 17.04.23 Mon 15.05.23
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34 Abdichtung Klempnerei  Mittelbau, 
Neueindecken Altbau

55 Tage Mon 05.06.23 Fre 18.08.23 40EA-15 
Tage

35 Erdbau 169 Tage Die 01.11.22 Fre 23.06.23

36 Fundamente Treppe außen, Änderung 
Revisonsschacht bei Treppe

8 Tage Die 01.11.22 Don 10.11.22

37 Treppenpodeste, Rampe, Pflasterflächen 50 Tage Mon 17.04.23 Fre 23.06.23 23

38 Zimmermannsarbeiten 95 Tage Mon 13.02.23 Fre 23.06.23

39 Deckenanpassungen Altbau u. Aufzug 15 Tage Mon 13.02.23 Fre 03.03.23 13AA+5 
Tage

40 Dachaufbau und -dämmung 80 Tage Mon 06.03.23 Fre 23.06.23 39

41 Fenster und Außentüren 110 Tage Mon 17.04.23 Fre 15.09.23

42 Aufmaß, Rückbau Fenster Flur 1 Tag Mon 17.04.23 Mon 17.04.23 12EA-31 Tage

43 Lieferzeit Fenster und Türen 74 Tage Die 18.04.23 Fre 28.07.23 42

44 Montage Fenster und Türen Krippe 5 Tage Mon 31.07.23 Fre 04.08.23 43

45 Montage und Ertüchtigung Fenster und 
Türen BA2

30 Tage Mon 07.08.23 Fre 15.09.23 44

46 Metallbau 264 Tage Don 01.12.22 Die 05.12.23

47 Außentreppe 71 Tage Don 01.12.22 Don 09.03.23

48 Außentreppe OG Aufmaß 1 Tag Don 01.12.22 Don 01.12.22

49 Außentreppe Lieferzeit 60 Tage Fre 02.12.22 Don 23.02.23 48

50 Außentreppe Montage 10 Tage Fre 24.02.23 Don 09.03.23 49

51 Stahltreppe innen 45 Tage Mit 04.10.23 Die 05.12.23 18EA+4 Tage

52 Eingangsportal 40 Tage Mon 01.05.23 Fre 23.06.23 37AA+10 Tage

53 Estrichbau 62 Tage Die 30.05.23 Mit 23.08.23

54 Estrich BA1 Kita 1 Tag Die 30.05.23 Die 30.05.23 102

55 Trocknungszeit Estrich BA1 15 Tage Mit 31.05.23 Die 20.06.23 54

56 Estrich BA2 2 Tage Die 01.08.23 Mit 02.08.23 103EA-15 Tage

57 Trocknungszeit Estrich BA2 15 Tage Don 03.08.23 Mit 23.08.23 56

58 Inbetriebname BiM - Kinderkrippe, 
Baubeginn BA2

1 Tag? Fre 11.08.23 Fre 11.08.23

59 Ausbau 286 Tage? Mit 19.10.22 Mit 22.11.23

60 Trockenbauarbeiten 94 Tage Mit 26.04.23 Mon 04.09.23

61 Trockenbauarbeiten BA1 Kita, Wände 
einseitig

5 Tage Mit 26.04.23 Die 02.05.23 31EA+5 
Tage

62 Trockenbauarbeiten BA1 Kita, Wände 
und Decken

15 Tage Mit 31.05.23 Die 20.06.23 54

63 Trockenbauarbeiten BA2, Wände, Decken
UK, Treppenauge

20 Tage Mit 21.06.23 Die 18.07.23 62

64 Endmontage Decken BA2 12 Tage Fre 18.08.23 Mon 04.09.23 27

65 Tischlerarbeiten 64 Tage? Don 24.08.23 Die 21.11.23

66 Innentüren 64 Tage? Don 24.08.23 Die 21.11.23
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67 Aufmaß 1 Tag? Don 24.08.23 Don 24.08.23 17

68 Lieferzeit Türen 50 Tage Fre 25.08.23 Don 02.11.23 67

69 Montage Türen BA1 3 Tage Fre 03.11.23 Die 07.11.23 68

70 Montage Türen BA2 10 Tage Mit 08.11.23 Die 21.11.23 69

71 Ausbauten Foyer, Bühne, Bar, Küche 30 Tage Don 28.09.23 Mit 08.11.23 80

72 Malerarbeiten 58 Tage Mit 21.06.23 Fre 08.09.23

73 BA1 Krippe 18 Tage Mit 21.06.23 Fre 14.07.23 62

74 BA2 40 Tage Mon 17.07.23 Fre 08.09.23 73

75 Fliesen- und Plattenarbeiten 63 Tage Mon 17.07.23 Mit 11.10.23

76 Fliesen BA1 Krippe 8 Tage Mon 17.07.23 Mit 26.07.23 73

77 Fliesen und Naturstein BA2 35 Tage Don 24.08.23 Mit 11.10.23 57

78 Bodenbelagsarbeiten 53 Tage Mon 17.07.23 Mit 27.09.23

79 Bodenbelag BA1 Kita 6 Tage Mon 17.07.23 Mon 24.07.23 73

80 Bodenbelag BA2 25 Tage Don 24.08.23 Mit 27.09.23 57

81 TGA 286 Tage Mit 19.10.22 Mit 22.11.23

82 Erdsonden 103 Tage Mit 22.03.23 Fre 11.08.23

83 Probebohrung 3 Tage Mit 22.03.23 Fre 24.03.23

84 Auswertung 25 Tage Mon 27.03.23 Fre 28.04.23 83

85 Bohrung Erdsonden und Ausführung 
Trassen

15 Tage Mon 24.07.23 Fre 11.08.23 84EA+60 
Tage

86 Aufzug 241 Tage Mit 19.10.22 Mit 20.09.23

87 Fachplanung 10 Tage Mit 19.10.22 Die 01.11.22

88 Aufzugsanlage Aufmaß 1 Tag Mit 01.03.23 Mit 01.03.23 15

89 Lieferzeitraum 120 Tage Don 02.03.23 Mit 16.08.23 88

90 Montage Aufzug 25 Tage Don 17.08.23 Mit 20.09.23 89

91 Sanitärarbeiten 147 Tage Die 02.05.23 Mit 22.11.23

92 Vorinstallation BA1 Kita 36 Tage Die 02.05.23 Die 20.06.23

93 Vorinstallation BA2 44 Tage Mit 21.06.23 Mon 21.08.23 92

94 Endinstallation BA1 Kita 10 Tage Don 27.07.23 Mit 09.08.23 76

95 Endinstallation BA2 35 Tage Don 05.10.23 Mit 22.11.23 77EA-5 Tage

96 Starkstromanlage 114 Tage Die 02.05.23 Fre 06.10.23

97 Vorinstallation BA1 Kita 36 Tage Die 02.05.23 Die 20.06.23

98 Vorinstallation BA2 56 Tage Mit 21.06.23 Mit 06.09.23 97

99 Endinstallation BA1 Kita 12 Tage Don 27.07.23 Fre 11.08.23 76

100 Endinstallation BA2 35 Tage Mon 21.08.23 Fre 06.10.23 74EA-15 Tage

101 Heizungsarbeiten 144 Tage Die 02.05.23 Fre 17.11.23

102 Vorinstallation BA1 Kita 20 Tage Die 02.05.23 Mon 29.05.23

103 Vorinstallation BA2 60 Tage Die 30.05.23 Mon 21.08.23 102

104 Endinstallation BA1 Kita 5 Tage Don 27.07.23 Mit 02.08.23 76

105 Endinstallation BA2 50 Tage Mon 11.09.23 Fre 17.11.23 74

106 Daten- und Warnanlage 134 Tage Die 02.05.23 Fre 03.11.23

107 Vorinstallation BA1 Krippe 36 Tage Die 02.05.23 Die 20.06.23
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108 Vorinstallation BA2 56 Tage Mit 21.06.23 Mit 06.09.23 107

109 Endinstallation BA1 Kita 8 Tage Mon 17.07.23 Mit 26.07.23 73

110 Endinstallation BA2 40 Tage Mon 11.09.23 Fre 03.11.23 74

111 Lüftungsanlage Saal 70 Tage Mon 03.07.23 Fre 06.10.23

112 Vorinstallation 40 Tage Mon 03.07.23 Fre 25.08.23 63AA+8 Tage

113 Endinstallation 20 Tage Mon 11.09.23 Fre 06.10.23 74

114 Photovoltaik 60 Tage Mon 10.07.23 Fre 29.09.23

115 Montage Halter Satteldach 2 Tage Mon 10.07.23 Die 11.07.23 34AA+25 Tage

116 Montage PV Module 30 Tage Mon 21.08.23 Fre 29.09.23 34

117 Baureinigung 79 Tage Don 10.08.23 Die 28.11.23

118 Baureinigung BA1 2 Tage Don 10.08.23 Fre 11.08.23 94

119 Baureinigung BA2 4 Tage Don 23.11.23 Die 28.11.23 95
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