Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgédng|Ressourcennan| 5455 2023
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quar|
b e v A v ) da s o In by lF Im la |
1 Vorlaufiger Terminplan 318 Tage Fre01.10.21 Die 20.12.22
2 | Denkmalrechtliche Genehmigung - DATUM NICHT VORHERSEHBAR 120 Tage Fre01.10.21 Don 17.03.22 ]
3 Leistungsphase 8 - Voraussichtlich 190 Tage Die 19.04.22 Mon 09.01.23 Alle Leistungsphase 8 - Voraussichtlich
4 Vorbereitungszeit Firmen - ABHANGIG von GENEHMIGUNG 10 Tage Mon 04.04.22 Fre 15.04.22 FIRMEN
5 10 Tage Die 19.04.22 Mon 02.05.22 4 FIRMEN i Baubeginn - Baustelleneinrichtung - Geriistbau
6 160 Tage Die 03.05.22 Mon 12.12.22 5 Alle BAUZEIT
7 | Abbruch Dachbelige 5Tage  Die03.05.22 Mon 09.05.22 5 FIRMEN 1
8  Abbruch Fallrohre 1Tag Die 03.05.22 Die 03.05.22 5 FIRMEN ‘i
9 | Abbruch Bitumen 5 Tage Die 10.05.22 Mon 16.05.22 7 FIRMEN s
10 | Abbruch Schalung 5 Tage Die 17.05.22 Mon 23.05.22 9 FIRMEN #
11 | Schalungsarbeiten 15 Tage Die 24.05.22 Mon 13.06.22 10 FIRMEN ’
12 | Klempnerarbeiten 40 Tage Die 14.06.22 Mon 08.08.22 11 FIRMEN .
13 70 Tage  Mon 11.07.22 Fre 14.10.22 FIRMEN
14 20Tage Mon 04.07.22 Fre 29.07.22 FIRMEN
15 50 Tage Mon 01.08.22 Fre 07.10.22 14 FIRMEN
16 35Tage Mon 10.10.22 Fre 25.11.22 15 FIRMEN
17 70 Tage  Mon 22.08.22 Fre 25.11.22 FIRMEN .}
18 | Gauben aufarbeiten / neu liefern 60 Tage Die03.05.22 Mon 25.07.22 5 FIRMEN .
19 | Dachbahn 5 Tage Die 14.06.22 Mon 20.06.22 11 FIRMEN
20 | Schiefer 50 Tage Die 21.06.22 Mon 29.08.22 19;11 FIRMEN 3
21 | Lackierarbeiten 40 Tage Die 30.08.22 Mon 24.10.22 20 FIRMEN p’ —
22 | Dammung Flachdacher 20Tage Die 21.06.22 Mon 18.07.22 19 FIRMEN 3
23 | Bitumen Flachdacher 10 Tage Die 19.07.22 Mon 01.08.22 22 FIRMEN = -
24 | Fallrohre Montage 10 Tage Die09.08.22 Mon 22.08.22 12;23 FIRMEN =
25 | Lackierarbeiten 10 Tage Die 25.10.22 Mon 07.11.22 24;21 FIRMEN -
26 | Baureinigung, Grob 1Tag Die 08.11.22 Die 08.11.22 21;25 FIRMEN "‘—
27 | Terrassenbeschichtungen - SEMESTERFERIEN 55Tage Mon 18.07.22 Fre 30.09.22 4;2 FIRMEN )
28 | Innenarbeiten (Risse, Maler, TurschlieRer) - SEMESTERFERIEN 55Tage Mon 18.07.22 Fre 30.09.22 2;4 FIRMEN -
29 5 Tage Mon 28.11.22 Fre 02.12.22 26;17 FEG, AET ABNAHME Bauherr
30 | Mangelbeseitigung 5 Tage Mon 05.12.22 Fre 09.12.22 29 FIRMEN -
31 | Gerustabbau 10 Tage Mon 12.12.22 Fre 23.12.22 30 FIRMEN ¢l
32 | Baureinigung 2 Tage Mon 19.12.22 Die 20.12.22 30 FIRMEN
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