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1 Gesamt

2 Baustelleneinrichtung 10at| Mo, 21.10.24|  Fr,01.11.24 eT———— T

3 Baubeginn lat| Mo, 04.11.24| Mo, 04.11.24 3_““% 1at

4 Riickbau parallel

BA 1-3 + BA 4-6!

5 Rilckbau BA 1-3 37at| Mo, 04.11.24| Di, 24.12.24 T T T e

6 BA1:8.0G-C1

7 Riickbau 17at| Mo, 04.11.24|  Di,26.11.24 17at

8 Riickbau Decke 5at| Mo, 0411.24| Fr,08.11.24 | —

9 Riickbau Schrénke 5at| Mo, 04.11.24|  Fr,08.11.24 ) i—

10 Riickbau Wande 5at| Mo, 11.1124| Fr, 15.11.24 ) sat

11 Riickbau Toren 5at| Mo, 11.11.24| Fr, 151124 )

12 Unriisten Gravivent 7at| Mo, 11.1124| Di 19.11.24 7at

13 Riickbau Elektroaniage 10at| Mi,1311.24| Di,26.11.24 | 10at

14 Riickbau Zwischenboden 5at|  Mi,20.1124| Di, 26.11.24 1 5at

15 Abbruch Sanitérobjekte 2at| Mo, 2511.24| Di, 261124 2at

16 BA 2:8.0G-C2

17 Riickbau 17at| Mo, 18.11.24|  Di, 10.12.24 — 17at

18 Rilckbau Decke sat| Mo, 18.11.24| Fr,22.11.24 ‘:I sat ‘

19 Riickbau Schrénke 5at| Mo, 18.11.24| Fr,22.11.24 V=5 ‘

20 Riickbau Wande 5at| Mo, 25.11.24| Fr,29.11.24 ] 54[

21 Riickbau Toren 5at| Mo, 2511.24| Fr,20.11.24 Jsat

2 Unriisten Gravivent 7at| Mo, 251124| Di, 03.12.24 7at

23 Riickbau Elekiroaniage 10at| Mi,27.11.24|  Di, 10.12.24 10at

2% Riickbau Zwischenboden 5at|  Mi,04.1224| Di 10.12.24 1 5at

2% Abbruch Sanitérobjekte 2at| Mo, 09.12.24|  Di, 101224 2at

26 BA3:9.0G-C1+C2

27 Riickbau 17at| Mo, 02.12.24|  Di, 24.12.24 _ 17at

28 Riickbau Decke 5at| Mo, 02.12.24|  Fr,06.12.24 ) 5at

2 Riickbau Schrénke sat| Mo, 02.12.24|  Fr, 06.12.24 T—

30 Riickbau Wande 5at| Mo, 09.12.24|  Fr,13.12.24 I sat

31 Riickbau Toren 5at| Mo, 09.12.24| Fr, 131224 I sat

2 Unriisten Gravivent 7at| Mo, 09.12.24|  Di,17.12.24 ‘—:- 7at

33 Rilckbau Elektroanlage 10at| Mi,11.12.24|  Di,24.12.24 ! | 10at

3% Riickbau Zwischenboden 5at|  Mi, 18.12.24|  Di, 24.12.24 )i 5at

35 Abbruch Sanitérobjekte 2at| Mo, 23.12.24| Di, 24.12.24 2at

36 Riickbau BA 4-6 36at| Mo, 04.11.24| Mo, 23.12.24 36at

37 BA 4:10.0G - C1 +C2

38 Riickbau 17at| Mo, 04.1124| D, 26.11.24 17at

39 Riickbau Decke 5at| Mo, 04.11.24| Fr,08.11.24 ) sat

% Riickbau Schranke 5at| Mo, 04.11.24| Fr,08.11.24 ) —

n Riickbau Wande 5at| Mo, 11.11.24| Fr,15.11.24 ‘:I sat

2 Riickbau Tiren sat| Mo,11.11.24| Fr,1511.24 )

3 Unnristen Gravivent 7at| Mo, 11.11.24| Di, 191124 7at

m Rilckbau Elekiroaniage 10at| Mi 1311.24| Di,26.11.24 ] 10at

5 Riickbau Zwischenboden 5at|  Mi,2011.24| Di, 26.11.24 )i 5at

% Abbruch Sanitirobjekte 2at| Mo, 2511.24| Di, 26.11.24 2at

a BA5: 11, 0G - C1 +C2

18 Riickbau 17at| Mo, 18.11.24|  Di,10.12.24 — 17at

49 Riickbau Decke 5at| Mo, 18.11.24| Fr,22.11.24 ‘:I sat ‘

50 Riickbau Schranke 5at| Mo, 18.11.24| Fr,22.11.24 - \

51 Riickbau Wande 5at| Mo, 2511.24| Fr,29.11.24 |54(

5 Riickbau Tiren 5at| Mo, 25.11.24| Fr,29.11.24 ] 54[

53 Unnristen Gravivent 7at| Mo, 25.1124|  Di, 03.12.24 7at

54 Rilckbau Elekiroaniage 10at| Mi,27.1124| Di, 10.12.24 108t

55 Riickbau Zwischenboden sat|  Mi,041224| Di, 101224 1 5at

56 Abbruch Sanitérobjekte 2at Mo, 09.12.24 Di, 10.12.24 2at

57 BA6:12.0G-C1+C2

58 Riickbau 17at| Mo, 02.12.24| Di,24.12.24 — 17at

59 Riickbau Decke 5at| Mo, 02.12.24|  Fr,06.12.24 ‘:I sat

60 Rilckbau Schréinke 5at| Mo, 0212.24|  Fr,06.12.24 ‘:_SEL

61 Riickbau Wande 5at| Mo, 09.12.24|  Fr,13.12.24 I sat

62 Riickbau Turen Sat| Mo, 09.12.24|  Fr,13.12.24 | sat

63 Unnristen Gravivent 7at| Mo, 09.1224|  Di 17.12.24 ‘—:- 7at

64 Rilckbau Elektroaniage 10at| Mi,11.12.24| Di, 24.12.24 ! 1 10at

65 Riickbau Zwischenboden 5at| Mi,18.1224| Di 24.12.24 )i sat

66 Abbruch Santérobjekte 2at| Mo, 23.12.24| Di, 24.12.24 2at

67 Ausbau BA 1-6 200tt| Mi,27.11.24|  Fr,04.07.25 125at

68 BA1:8.0G-C1

69 Ausbau o4tt| Mi,27.11.24|  Fr, 28.02.25 18at _________1__|-_____ 40at

70 Wande - halbseitig 5at|  Mi,27.11.24|  Di,03.12.24 : 5

71 Elektroinstallation 15at| Mo, 02.12.24|  Fr,20.12.24 ! 1152t

72 WC Anlagen tberarbeiten 5at| Mo, 06.01.25| Fr,10.01.25 _ sat

73 Wande schlieBen 5at Mo, 06.01.25 Fr, 10.01.25

% Trockenbau Q2 spachteln 2at| Mo, 13.0125| Di, 14.01.25 iﬁl—I 2at

5 Abgehangte Decke 10at| Mo, 13.01.25|  Fr,24.01.25 10at

7 Barrierefreies WC + Dusche 10at| Mo, 13.0125| Fr,24.01.25 10at

I Malerarbeiten 10at| Mo, 20.01.25|  Fr,31.01.25 108t

8 Bodenbelag 10at| Do,30.01.25| Mi, 12.02.25 108t

7 Endmontage Technik 15at| Do, 06.02.25|  Mi, 26.02.25 152t

80 Innentiren 5at| Do, 20.0225| Mi, 26.02.25 5at

81 Bauendreinigung 2at| Do, 27.0225| Fr,28.0225 2at

82 BA 2:8.0G-C2

83 Ausbau 60at| Mo, 13.01.25|  Fr, 04.04.25 T T T T 60at

84 Wande - halbseitig 5at| Mo, 13.01.25| Fr,17.01.25 o5 ‘

85 Elektroinstallation 15at| Mo, 20.01.25 Fr, 07.02.25 [ 115at

86 WC Anlagen tberarbeiten 5at| Mo, 10.02.25| Fr,14.02.25 _ sat

87 Wande schiiefien 5at| Mo, 10.02.25|  Fr,14.02.25

88 Trockenbau Q2 spachteln 2at| Mo, 17.02.25|  Di, 18.02.25 E_I 2at

89 Abgehéngte Decke 10at Mo, 17.02.25 Fr, 28.02.25 _ 10at

90 Malerarbeiten 10at| Mo, 24.02.25|  Fr,07.03.25 108t

o1 Bodenbelag 10at| Do, 06.0325| M, 19.03.25 108t

%2 Endmontage Technik 15at| Do,13.03.25|  Mi,02.04.25 15at

93 Innentiren 5at| Do, 27.0325| Mi,02.04.25 sat

% Bauendreinigung 2at| Do, 03.0425| Fr,04.04.25 2at

95 BA3:9.0G-Cl1+C2

9% Ausbau 60at| Mo, 03.02.25| Di, 29.04.25 60at

o7 Wande - halbseitig 5at| Mo, 03.0225| Fr,07.02.25 o5

98 Elektroinstalation 15at| Mo, 10.02.25|  Fr,28.02.25 15at

9 WC Anlagen tberarbeiten 5at| Mo, 03.03.25| Fr,07.03.25

100 | wande schiiegen 5at| Mo, 03.03.25| Fr,07.03.25 f

101 | Trockenbau Q2 spachteln 2at| Mo, 10.0325| Di, 11.03.25 2at

102 | Abgehangte Decke 10at| Mo, 10.0325| Fr,21.03.25

103 | Malerarbeiten 10at| Mo, 17.0325|  Fr, 28.03.25

104 |Bodenbelag 10at| Do, 27.0325| M, 09.04.25

105 | Endmontage Technik 15at| Do, 03.0425| Fr,25.04.25

106 Innentiiren 5at| Do, 17.04.25|  Fr,25.04.25

107 Bauendreinigung 2at Mo, 28.04.25 Di, 29.04.25

108 BA 4:10.0G - C1 +C2

109 |Ausbau 60at| Mo, 24.0225| M, 21.05.25

110 | Wande - halbseitig 5at| Mo, 24.0225|  Fr,28.0225

11 Elekiroinstallation 15at| Mo, 03.03.25| Fr,21.03.25

112 | WC Anlagen iberarbeiten 5at| Mo, 24.03.25| Fr,28.03.25

113 | Wande schiiegen 5at| Mo, 24.03.25|  Fr,28.03.25

114 | Trockenbau Q2 spachteln 2at| Mo, 310325  Di,01.04.25

115 | Abgehangte Decke 10at| Mo, 31.0325| Fr,11.04.25

116 | Malerarbeiten 10at| Mo, 07.04.25|  Di, 22.04.25 10at

17 Bodenbelag 10at| Do, 17.04.25| Mo, 05.05.25 108t

118 Endmontage Technik 15at Mo, 28.04.25 Mo, 19.05.25 | 15at

119 Innentiiren 5at|  Di,13.0525| Mo, 19.05.25 sat

120 |Bauendreinigung 2at|  Di,20.0525| Mi, 21.05.25 2at

121 BA5:11.0G-C1+C2

122 | Ausbau 60at| Mo, 17.03.25|  Fr,13.06.25 I N T TN TN W N R oo

123 | Wande - halbseitig 5at| Mo, 17.03.25|  Fr, 21.03.25 o5

124 | Elektroinstallation 15at| Mo, 24.03.25|  Fr,11.04.25 L1sat

125 | WC Anlagen iberarbeiten 5at| Mo, 14.0425|  Di, 22.04.25 sat

126 | Wande schiiegen 5at| Mo, 14.0425|  Di, 22.04.25 \ sat

127 | Trockenbau Q2 spachteln 2at|  Mi,23.0425| Do, 24.04.25 I 2at

128 | Abgehéingte Decke 10at|  Mi,23.04.25|  Mi,07.05.25 108t

129 Malerarbeiten 10at|  Mi,30.04.25|  Mi, 14.05.25 10at

130 | Bodenbelag 10at| D, 13.05.25| Mo, 26.05.25 108t

131 Endmontage Technik 15at|  Di,20.0525| M, 11.06.25 150t

132 Innentiiren 5at|  Mi,04.06.25| Mi, 11.06.25 sat

133 | Bauendreinigung 2at| Do, 12.06.25| Fr,13.06.25 2at

13 |BA612.0G-Cl+C2

135 | Ausbau 60at| Mo, 07.04.25|  Fr,04.07.25 I T T T D T T T B B D D N o

13 | Wande - halbseitg 5at| Mo, 07.0425| Fr,11.04.25 o5 ‘

137 Elektroinstallation 15at| Mo, 14.0425| M, 07.05.25 150t

138 | WC Anlagen iiberarbeiten 5at| Do, 08.0525| Mi,14.05.25 sat

139 | Wande schiiegen 5at| Do, 08.0525| Mi, 14.05.25 sat

140 | Trockenbau Q2 spachteln 2at| Do, 15.05.25| Fr, 16.05.25 I 2at

141 | Abgehéngte Decke 10at| Do, 15.0525| Mi, 28.05.25 10at

142 Malerarbeiten 10at| Do, 22.0525| Do,05.06.25 E‘: 10at

143 Bodenbelag 10at|  Mi,04.06.25|  Mi, 18.06.25 10at

144 | Endmontage Technik 15at| Do, 12.06.25|  Mi, 02.07.25 150t
/145 | innentiren 5at| Do, 26.06.25| Mi,02.07.25 5at
£ 16 |Bavendreinigung 2at| Do,03.07.25| Fr,04.07.25
¢l
:
R Restarbeiten BA 1-6 50at| Mo, 07.07.25|  Fr,12.09.25 50at
£ 148 Kiichenmontage 10at| Mo, 07.07.25|  Fr,18.07.25 10at ‘
i 149 Mangelabarbeitung 20at| Mo, 21.07.25|  Fr,15.08.25 ‘
é 150 Nachreinigung Flachen 10at Mo, 18.08.25 Fr, 29.08.25
Z[151 | Abnahme Fiachen 5at| Mo, 01.09.25|  Fr,05.09.25
152 Restarbeiten 5at| Mo, 08.09.25| Fr,12.09.25 ‘ sat
& 153 [obergae ] 1at|  Di,30.00.25| Di,3009.25 ‘ @ 1a
E Projektzeitrahmen von Mo, 23.09.24 bis Mi, 31.12.25 Stein Plan und Werk GmbH & Co.KG
g Hermann-Maul Strae 2
5| Druckdatum: 07.08.2024 13:22 D-21073 Hamburg

N Tel. +49 40 775861
Bearbeiter: LS L_i ‘ =. I Fax +49 40 775810
- .}

e-Mail: mail@steinplanwerk.de

erstel
T
r
>
2



Lisa Schmidt
Textfeld
Stand 07.08.2024


