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1 Gesamt

2 10at Mo, 21.10.24 Fr, 01.11.24Baustelleneinrichtung 10at

3 1at Mo, 04.11.24 Mo, 04.11.24Baubeginn 1at

4 69at Mo, 04.11.24 Di, 11.02.25Rückbau BA 1-6 69at

5 BA 1: 8. OG - C1

6 12at Mo, 04.11.24 Di, 19.11.24Rückbau 12at

7 5at Mo, 04.11.24 Fr, 08.11.24Rückbau Decke 5at

8 5at Mo, 04.11.24 Fr, 08.11.24Rückbau Schränke 5at

9 5at Mo, 11.11.24 Fr, 15.11.24Rückbau Wände 5at

10 5at Mo, 11.11.24 Fr, 15.11.24Rückbau Türen 5at

11 7at Mo, 11.11.24 Di, 19.11.24Umrüsten Gravivent 7at

12 10at Mi, 06.11.24 Di, 19.11.24Rückbau Elektroanlage 10at

13 5at Mo, 11.11.24 Fr, 15.11.24Rückbau Zwischenboden 5at

14 2at Mo, 18.11.24 Di, 19.11.24Abbruch Sanitärobjekte 2at

15 BA 2: 8. OG - C2

16 17at Mo, 11.11.24 Di, 03.12.24Rückbau 17at

17 5at Mo, 11.11.24 Fr, 15.11.24Rückbau Decke 5at

18 5at Mo, 11.11.24 Fr, 15.11.24Rückbau Schränke 5at

19 5at Mo, 18.11.24 Fr, 22.11.24Rückbau Wände 5at

20 5at Mo, 18.11.24 Fr, 22.11.24Rückbau Türen 5at

21 7at Mi, 20.11.24 Do, 28.11.24Umrüsten Gravivent 7at

22 10at Mi, 20.11.24 Di, 03.12.24Rückbau Elektroanlage 10at

23 5at Mo, 25.11.24 Fr, 29.11.24Rückbau Zwischenboden 5at

24 2at Mo, 02.12.24 Di, 03.12.24Abbruch Sanitärobjekte 2at

25 BA 3: 9. OG - C1 + C2

26 17at Mo, 25.11.24 Di, 17.12.24Rückbau 17at

27 5at Mo, 25.11.24 Fr, 29.11.24Rückbau Decke 5at

28 5at Mo, 25.11.24 Fr, 29.11.24Rückbau Schränke 5at

29 5at Mo, 02.12.24 Fr, 06.12.24Rückbau Wände 5at

30 5at Mo, 02.12.24 Fr, 06.12.24Rückbau Türen 5at

31 7at Mo, 02.12.24 Di, 10.12.24Umrüsten Gravivent 7at

32 10at Mi, 04.12.24 Di, 17.12.24Rückbau Elektroanlage 10at

33 5at Mo, 09.12.24 Fr, 13.12.24Rückbau Zwischenboden 5at

34 2at Mo, 16.12.24 Di, 17.12.24Abbruch Sanitärobjekte 2at

35 BA 4: 10. OG - C1 + C2

36 37tt Mo, 09.12.24 Di, 14.01.25Rückbau 10at 7at

37 5at Mo, 09.12.24 Fr, 13.12.24Rückbau Decke 5at

38 5at Mo, 09.12.24 Fr, 13.12.24Rückbau Schränke 5at

39 5at Mo, 16.12.24 Fr, 20.12.24Rückbau Wände 5at

40 5at Mo, 16.12.24 Fr, 20.12.24Rückbau Türen 5at

41 23tt Mo, 16.12.24 Di, 07.01.25Umrüsten Gravivent 5at 2at

42 28tt Mi, 18.12.24 Di, 14.01.25Rückbau Elektroanlage 3at 7at

43 5at Mo, 06.01.25 Fr, 10.01.25Rückbau Zwischenboden 5at

44 2at Mo, 13.01.25 Di, 14.01.25Abbruch Sanitärobjekte 2at

45 BA 5: 11. OG - C1 + C2

46 17at Mo, 06.01.25 Di, 28.01.25Rückbau 17at

47 5at Mo, 06.01.25 Fr, 10.01.25Rückbau Decke 5at

48 5at Mo, 06.01.25 Fr, 10.01.25Rückbau Schränke 5at

49 5at Mo, 13.01.25 Fr, 17.01.25Rückbau Wände 5at

50 5at Mo, 13.01.25 Fr, 17.01.25Rückbau Türen 5at

51 7at Mo, 13.01.25 Di, 21.01.25Umrüsten Gravivent 7at

52 10at Mi, 15.01.25 Di, 28.01.25Rückbau Elektroanlage 10at

53 5at Mo, 20.01.25 Fr, 24.01.25Rückbau Zwischenboden 5at

54 2at Mo, 27.01.25 Di, 28.01.25Abbruch Sanitärobjekte 2at

55 BA 6: 12. OG - C1 + C2

56 17at Mo, 20.01.25 Di, 11.02.25Rückbau 17at

57 5at Mo, 20.01.25 Fr, 24.01.25Rückbau Decke 5at

58 5at Mo, 20.01.25 Fr, 24.01.25Rückbau Schränke 5at

59 5at Mo, 27.01.25 Fr, 31.01.25Rückbau Wände 5at

60 5at Mo, 27.01.25 Fr, 31.01.25Rückbau Türen 5at

61 7at Mo, 27.01.25 Di, 04.02.25Umrüsten Gravivent 7at

62 10at Mi, 29.01.25 Di, 11.02.25Rückbau Elektroanlage 10at

63 5at Mo, 03.02.25 Fr, 07.02.25Rückbau Zwischenboden 5at

64 2at Mo, 10.02.25 Di, 11.02.25Abbruch Sanitärobjekte 2at

65 135at Mo, 06.01.25 Fr, 18.07.25Ausbau BA 1-6 135at

66 BA 1: 8. OG - C1

67 60at Mo, 06.01.25 Fr, 28.03.25Ausbau 60at

68 5at Mo, 06.01.25 Fr, 10.01.25Wände - halbseitig 5at

69 15at Mo, 13.01.25 Fr, 31.01.25Elektroinstallation 15at

70 5at Mo, 03.02.25 Fr, 07.02.25WC Anlagen überarbeiten 5at

71 5at Mo, 03.02.25 Fr, 07.02.25Wände schließen 5at

72 2at Mo, 10.02.25 Di, 11.02.25Trockenbau Q2 spachteln 2at

73 10at Mo, 10.02.25 Fr, 21.02.25Abgehängte Decke 10at

74 10at Mo, 10.02.25 Fr, 21.02.25Barrierefreies WC + Dusche 10at

75 10at Mo, 17.02.25 Fr, 28.02.25Malerarbeiten 10at

76 10at Do, 27.02.25 Mi, 12.03.25Bodenbelag 10at

77 15at Do, 06.03.25 Mi, 26.03.25Endmontage Technik 15at

78 5at Do, 20.03.25 Mi, 26.03.25Innentüren 5at

79 2at Do, 27.03.25 Fr, 28.03.25Bauendreinigung 2at

80 BA 2: 8. OG - C2

81 60at Mo, 27.01.25 Di, 22.04.25Ausbau 60at

82 5at Mo, 27.01.25 Fr, 31.01.25Wände - halbseitig 5at

83 15at Mo, 03.02.25 Fr, 21.02.25Elektroinstallation 15at

84 5at Mo, 24.02.25 Fr, 28.02.25WC Anlagen überarbeiten 5at

85 5at Mo, 24.02.25 Fr, 28.02.25Wände schließen 5at

86 2at Mo, 03.03.25 Di, 04.03.25Trockenbau Q2 spachteln 2at

87 10at Mo, 03.03.25 Fr, 14.03.25Abgehängte Decke 10at

88 10at Mo, 10.03.25 Fr, 21.03.25Malerarbeiten 10at

89 10at Do, 20.03.25 Mi, 02.04.25Bodenbelag 10at

90 15at Do, 27.03.25 Mi, 16.04.25Endmontage Technik 15at

91 5at Do, 10.04.25 Mi, 16.04.25Innentüren 5at

92 2at Do, 17.04.25 Di, 22.04.25Bauendreinigung 2at

93 BA 3: 9. OG - C1 + C2

94 60at Mo, 17.02.25 Mi, 14.05.25Ausbau 60at

95 5at Mo, 17.02.25 Fr, 21.02.25Wände - halbseitig 5at

96 15at Mo, 24.02.25 Fr, 14.03.25Elektroinstallation 15at

97 5at Mo, 17.03.25 Fr, 21.03.25WC Anlagen überarbeiten 5at

98 5at Mo, 17.03.25 Fr, 21.03.25Wände schließen 5at

99 2at Mo, 24.03.25 Di, 25.03.25Trockenbau Q2 spachteln 2at

100 10at Mo, 24.03.25 Fr, 04.04.25Abgehängte Decke 10at

101 10at Mo, 31.03.25 Fr, 11.04.25Malerarbeiten 10at

102 10at Do, 10.04.25 Fr, 25.04.25Bodenbelag 10at

103 15at Do, 17.04.25 Mo, 12.05.25Endmontage Technik 15at

104 5at Di, 06.05.25 Mo, 12.05.25Innentüren 5at

105 2at Di, 13.05.25 Mi, 14.05.25Bauendreinigung 2at

106 BA 4: 10. OG - C1 + C2

107 60at Mo, 10.03.25 Do, 05.06.25Ausbau 60at

108 5at Mo, 10.03.25 Fr, 14.03.25Wände - halbseitig 5at

109 15at Mo, 17.03.25 Fr, 04.04.25Elektroinstallation 15at

110 5at Mo, 07.04.25 Fr, 11.04.25WC Anlagen überarbeiten 5at

111 5at Mo, 07.04.25 Fr, 11.04.25Wände schließen 5at

112 2at Mo, 14.04.25 Di, 15.04.25Trockenbau Q2 spachteln 2at

113 10at Mo, 14.04.25 Di, 29.04.25Abgehängte Decke 10at

114 10at Mi, 23.04.25 Mi, 07.05.25Malerarbeiten 10at

115 10at Di, 06.05.25 Mo, 19.05.25Bodenbelag 10at

116 15at Di, 13.05.25 Di, 03.06.25Endmontage Technik 15at

117 5at Di, 27.05.25 Di, 03.06.25Innentüren 5at

118 2at Mi, 04.06.25 Do, 05.06.25Bauendreinigung 2at

119 BA 5: 11. OG - C1 + C2

120 60at Mo, 31.03.25 Fr, 27.06.25Ausbau 60at

121 5at Mo, 31.03.25 Fr, 04.04.25Wände - halbseitig 5at

122 15at Mo, 07.04.25 Di, 29.04.25Elektroinstallation 15at

123 5at Mi, 30.04.25 Mi, 07.05.25WC Anlagen überarbeiten 5at

124 5at Mi, 30.04.25 Mi, 07.05.25Wände schließen 5at

125 2at Do, 08.05.25 Fr, 09.05.25Trockenbau Q2 spachteln 2at

126 10at Do, 08.05.25 Mi, 21.05.25Abgehängte Decke 10at

127 10at Do, 15.05.25 Mi, 28.05.25Malerarbeiten 10at

128 10at Di, 27.05.25 Mi, 11.06.25Bodenbelag 10at

129 15at Mi, 04.06.25 Mi, 25.06.25Endmontage Technik 15at

130 5at Do, 19.06.25 Mi, 25.06.25Innentüren 5at

131 2at Do, 26.06.25 Fr, 27.06.25Bauendreinigung 2at

132 BA 6: 12. OG - C1 + C2

133 60at Mi, 23.04.25 Fr, 18.07.25Ausbau 60at

134 5at Mi, 23.04.25 Di, 29.04.25Wände - halbseitig 5at

135 15at Mi, 30.04.25 Mi, 21.05.25Elektroinstallation 15at

136 5at Do, 22.05.25 Mi, 28.05.25WC Anlagen überarbeiten 5at

137 5at Do, 22.05.25 Mi, 28.05.25Wände schließen 5at

138 2at Fr, 30.05.25 Mo, 02.06.25Trockenbau Q2 spachteln 2at

139 10at Fr, 30.05.25 Fr, 13.06.25Abgehängte Decke 10at

140 10at Fr, 06.06.25 Fr, 20.06.25Malerarbeiten 10at

141 10at Do, 19.06.25 Mi, 02.07.25Bodenbelag 10at

142 15at Do, 26.06.25 Mi, 16.07.25Endmontage Technik 15at

143 5at Do, 10.07.25 Mi, 16.07.25Innentüren 5at

144 2at Do, 17.07.25 Fr, 18.07.25Bauendreinigung 2at

145 52at Mo, 21.07.25 Di, 30.09.25Restarbeiten BA 1-6 52at

146 10at Mo, 21.07.25 Fr, 01.08.25Küchenmontage 10at

147 20at Mo, 04.08.25 Fr, 29.08.25Mängelabarbeitung 20at

148 10at Mo, 01.09.25 Fr, 12.09.25Nachreinigung Flächen 10at

149 5at Mo, 15.09.25 Fr, 19.09.25Abnahme Flächen 5at

150 5at Mo, 22.09.25 Fr, 26.09.25Restarbeiten 5at

151 1at Di, 30.09.25 Di, 30.09.25Übergabe 1at

Lisa Schmidt
Linie

Lisa Schmidt
Linie

Lisa Schmidt
Linie

Lisa Schmidt
Textfeld
VORABZUG STAND 05.07.2024




