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1 Gesamt

2 10at Mo, 21.10.24 Fr, 01.11.24Baustelleneinrichtung 10at

3 1at Mo, 04.11.24 Mo, 04.11.24Baubeginn 1at

4
Rückbau parallel: 

BA 1-3 + BA 4-6!

5 37at Mo, 04.11.24 Di, 24.12.24Rückbau BA 1-3 37at

6 BA 1: 8. OG - C1

7 17at Mo, 04.11.24 Di, 26.11.24Rückbau 17at

8 5at Mo, 04.11.24 Fr, 08.11.24Rückbau Decke 5at

9 5at Mo, 04.11.24 Fr, 08.11.24Rückbau Schränke 5at

10 5at Mo, 11.11.24 Fr, 15.11.24Rückbau Wände 5at

11 5at Mo, 11.11.24 Fr, 15.11.24Rückbau Türen 5at

12 7at Mo, 11.11.24 Di, 19.11.24Umrüsten Gravivent 7at

13 10at Mi, 13.11.24 Di, 26.11.24Rückbau Elektroanlage 10at

14 5at Mi, 20.11.24 Di, 26.11.24Rückbau Zwischenboden 5at

15 2at Mo, 25.11.24 Di, 26.11.24Abbruch Sanitärobjekte 2at

16 BA 2: 8. OG - C2

17 17at Mo, 18.11.24 Di, 10.12.24Rückbau 17at

18 5at Mo, 18.11.24 Fr, 22.11.24Rückbau Decke 5at

19 5at Mo, 18.11.24 Fr, 22.11.24Rückbau Schränke 5at

20 5at Mo, 25.11.24 Fr, 29.11.24Rückbau Wände 5at

21 5at Mo, 25.11.24 Fr, 29.11.24Rückbau Türen 5at

22 7at Mo, 25.11.24 Di, 03.12.24Umrüsten Gravivent 7at

23 10at Mi, 27.11.24 Di, 10.12.24Rückbau Elektroanlage 10at

24 5at Mi, 04.12.24 Di, 10.12.24Rückbau Zwischenboden 5at

25 2at Mo, 09.12.24 Di, 10.12.24Abbruch Sanitärobjekte 2at

26 BA 3: 9. OG - C1 + C2

27 17at Mo, 02.12.24 Di, 24.12.24Rückbau 17at

28 5at Mo, 02.12.24 Fr, 06.12.24Rückbau Decke 5at

29 5at Mo, 02.12.24 Fr, 06.12.24Rückbau Schränke 5at

30 5at Mo, 09.12.24 Fr, 13.12.24Rückbau Wände 5at

31 5at Mo, 09.12.24 Fr, 13.12.24Rückbau Türen 5at

32 7at Mo, 09.12.24 Di, 17.12.24Umrüsten Gravivent 7at

33 10at Mi, 11.12.24 Di, 24.12.24Rückbau Elektroanlage 10at

34 5at Mi, 18.12.24 Di, 24.12.24Rückbau Zwischenboden 5at

35 2at Mo, 23.12.24 Di, 24.12.24Abbruch Sanitärobjekte 2at

36 36at Mo, 04.11.24 Mo, 23.12.24Rückbau BA 4-6 36at

37 BA 4: 10. OG - C1 + C2

38 17at Mo, 04.11.24 Di, 26.11.24Rückbau 17at

39 5at Mo, 04.11.24 Fr, 08.11.24Rückbau Decke 5at

40 5at Mo, 04.11.24 Fr, 08.11.24Rückbau Schränke 5at

41 5at Mo, 11.11.24 Fr, 15.11.24Rückbau Wände 5at

42 5at Mo, 11.11.24 Fr, 15.11.24Rückbau Türen 5at

43 7at Mo, 11.11.24 Di, 19.11.24Umrüsten Gravivent 7at

44 10at Mi, 13.11.24 Di, 26.11.24Rückbau Elektroanlage 10at

45 5at Mi, 20.11.24 Di, 26.11.24Rückbau Zwischenboden 5at

46 2at Mo, 25.11.24 Di, 26.11.24Abbruch Sanitärobjekte 2at

47 BA 5: 11. OG - C1 + C2

48 17at Mo, 18.11.24 Di, 10.12.24Rückbau 17at

49 5at Mo, 18.11.24 Fr, 22.11.24Rückbau Decke 5at

50 5at Mo, 18.11.24 Fr, 22.11.24Rückbau Schränke 5at

51 5at Mo, 25.11.24 Fr, 29.11.24Rückbau Wände 5at

52 5at Mo, 25.11.24 Fr, 29.11.24Rückbau Türen 5at

53 7at Mo, 25.11.24 Di, 03.12.24Umrüsten Gravivent 7at

54 10at Mi, 27.11.24 Di, 10.12.24Rückbau Elektroanlage 10at

55 5at Mi, 04.12.24 Di, 10.12.24Rückbau Zwischenboden 5at

56 2at Mo, 09.12.24 Di, 10.12.24Abbruch Sanitärobjekte 2at

57 BA 6: 12. OG - C1 + C2

58 17at Mo, 02.12.24 Di, 24.12.24Rückbau 17at

59 5at Mo, 02.12.24 Fr, 06.12.24Rückbau Decke 5at

60 5at Mo, 02.12.24 Fr, 06.12.24Rückbau Schränke 5at

61 5at Mo, 09.12.24 Fr, 13.12.24Rückbau Wände 5at

62 5at Mo, 09.12.24 Fr, 13.12.24Rückbau Türen 5at

63 7at Mo, 09.12.24 Di, 17.12.24Umrüsten Gravivent 7at

64 10at Mi, 11.12.24 Di, 24.12.24Rückbau Elektroanlage 10at

65 5at Mi, 18.12.24 Di, 24.12.24Rückbau Zwischenboden 5at

66 2at Mo, 23.12.24 Di, 24.12.24Abbruch Sanitärobjekte 2at

67 220tt Mi, 27.11.24 Fr, 04.07.25Ausbau BA 1-6 18at 125at

68 BA 1: 8. OG - C1

69 94tt Mi, 27.11.24 Fr, 28.02.25Ausbau 18at 40at

70 5at Mi, 27.11.24 Di, 03.12.24Wände - halbseitig 5at

71 15at Mo, 02.12.24 Fr, 20.12.24Elektroinstallation 15at

72 5at Mo, 06.01.25 Fr, 10.01.25WC Anlagen überarbeiten 5at

73 5at Mo, 06.01.25 Fr, 10.01.25Wände schließen 5at

74 2at Mo, 13.01.25 Di, 14.01.25Trockenbau Q2 spachteln 2at

75 10at Mo, 13.01.25 Fr, 24.01.25Abgehängte Decke 10at

76 10at Mo, 13.01.25 Fr, 24.01.25Barrierefreies WC + Dusche 10at

77 10at Mo, 20.01.25 Fr, 31.01.25Malerarbeiten 10at

78 10at Do, 30.01.25 Mi, 12.02.25Bodenbelag 10at

79 15at Do, 06.02.25 Mi, 26.02.25Endmontage Technik 15at

80 5at Do, 20.02.25 Mi, 26.02.25Innentüren 5at

81 2at Do, 27.02.25 Fr, 28.02.25Bauendreinigung 2at

82 BA 2: 8. OG - C2

83 60at Mo, 13.01.25 Fr, 04.04.25Ausbau 60at

84 5at Mo, 13.01.25 Fr, 17.01.25Wände - halbseitig 5at

85 15at Mo, 20.01.25 Fr, 07.02.25Elektroinstallation 15at

86 5at Mo, 10.02.25 Fr, 14.02.25WC Anlagen überarbeiten 5at

87 5at Mo, 10.02.25 Fr, 14.02.25Wände schließen 5at

88 2at Mo, 17.02.25 Di, 18.02.25Trockenbau Q2 spachteln 2at

89 10at Mo, 17.02.25 Fr, 28.02.25Abgehängte Decke 10at

90 10at Mo, 24.02.25 Fr, 07.03.25Malerarbeiten 10at

91 10at Do, 06.03.25 Mi, 19.03.25Bodenbelag 10at

92 15at Do, 13.03.25 Mi, 02.04.25Endmontage Technik 15at

93 5at Do, 27.03.25 Mi, 02.04.25Innentüren 5at

94 2at Do, 03.04.25 Fr, 04.04.25Bauendreinigung 2at

95 BA 3: 9. OG - C1 + C2

96 60at Mo, 03.02.25 Di, 29.04.25Ausbau 60at

97 5at Mo, 03.02.25 Fr, 07.02.25Wände - halbseitig 5at

98 15at Mo, 10.02.25 Fr, 28.02.25Elektroinstallation 15at

99 5at Mo, 03.03.25 Fr, 07.03.25WC Anlagen überarbeiten 5at

100 5at Mo, 03.03.25 Fr, 07.03.25Wände schließen 5at

101 2at Mo, 10.03.25 Di, 11.03.25Trockenbau Q2 spachteln 2at

102 10at Mo, 10.03.25 Fr, 21.03.25Abgehängte Decke 10at

103 10at Mo, 17.03.25 Fr, 28.03.25Malerarbeiten 10at

104 10at Do, 27.03.25 Mi, 09.04.25Bodenbelag 10at

105 15at Do, 03.04.25 Fr, 25.04.25Endmontage Technik 15at

106 5at Do, 17.04.25 Fr, 25.04.25Innentüren 5at

107 2at Mo, 28.04.25 Di, 29.04.25Bauendreinigung 2at

108 BA 4: 10. OG - C1 + C2

109 60at Mo, 24.02.25 Mi, 21.05.25Ausbau 60at

110 5at Mo, 24.02.25 Fr, 28.02.25Wände - halbseitig 5at

111 15at Mo, 03.03.25 Fr, 21.03.25Elektroinstallation 15at

112 5at Mo, 24.03.25 Fr, 28.03.25WC Anlagen überarbeiten 5at

113 5at Mo, 24.03.25 Fr, 28.03.25Wände schließen 5at

114 2at Mo, 31.03.25 Di, 01.04.25Trockenbau Q2 spachteln 2at

115 10at Mo, 31.03.25 Fr, 11.04.25Abgehängte Decke 10at

116 10at Mo, 07.04.25 Di, 22.04.25Malerarbeiten 10at

117 10at Do, 17.04.25 Mo, 05.05.25Bodenbelag 10at

118 15at Mo, 28.04.25 Mo, 19.05.25Endmontage Technik 15at

119 5at Di, 13.05.25 Mo, 19.05.25Innentüren 5at

120 2at Di, 20.05.25 Mi, 21.05.25Bauendreinigung 2at

121 BA 5: 11. OG - C1 + C2

122 60at Mo, 17.03.25 Fr, 13.06.25Ausbau 60at

123 5at Mo, 17.03.25 Fr, 21.03.25Wände - halbseitig 5at

124 15at Mo, 24.03.25 Fr, 11.04.25Elektroinstallation 15at

125 5at Mo, 14.04.25 Di, 22.04.25WC Anlagen überarbeiten 5at

126 5at Mo, 14.04.25 Di, 22.04.25Wände schließen 5at

127 2at Mi, 23.04.25 Do, 24.04.25Trockenbau Q2 spachteln 2at

128 10at Mi, 23.04.25 Mi, 07.05.25Abgehängte Decke 10at

129 10at Mi, 30.04.25 Mi, 14.05.25Malerarbeiten 10at

130 10at Di, 13.05.25 Mo, 26.05.25Bodenbelag 10at

131 15at Di, 20.05.25 Mi, 11.06.25Endmontage Technik 15at

132 5at Mi, 04.06.25 Mi, 11.06.25Innentüren 5at

133 2at Do, 12.06.25 Fr, 13.06.25Bauendreinigung 2at

134 BA 6: 12. OG - C1 + C2

135 60at Mo, 07.04.25 Fr, 04.07.25Ausbau 60at

136 5at Mo, 07.04.25 Fr, 11.04.25Wände - halbseitig 5at

137 15at Mo, 14.04.25 Mi, 07.05.25Elektroinstallation 15at

138 5at Do, 08.05.25 Mi, 14.05.25WC Anlagen überarbeiten 5at

139 5at Do, 08.05.25 Mi, 14.05.25Wände schließen 5at

140 2at Do, 15.05.25 Fr, 16.05.25Trockenbau Q2 spachteln 2at

141 10at Do, 15.05.25 Mi, 28.05.25Abgehängte Decke 10at

142 10at Do, 22.05.25 Do, 05.06.25Malerarbeiten 10at

143 10at Mi, 04.06.25 Mi, 18.06.25Bodenbelag 10at

144 15at Do, 12.06.25 Mi, 02.07.25Endmontage Technik 15at

145 5at Do, 26.06.25 Mi, 02.07.25Innentüren 5at

146 2at Do, 03.07.25 Fr, 04.07.25Bauendreinigung 2at

147 50at Mo, 07.07.25 Fr, 12.09.25Restarbeiten BA 1-6 50at

148 10at Mo, 07.07.25 Fr, 18.07.25Küchenmontage 10at

149 20at Mo, 21.07.25 Fr, 15.08.25Mängelabarbeitung 20at

150 10at Mo, 18.08.25 Fr, 29.08.25Nachreinigung Flächen 10at

151 5at Mo, 01.09.25 Fr, 05.09.25Abnahme Flächen 5at

152 5at Mo, 08.09.25 Fr, 12.09.25Restarbeiten 5at

153 1at Di, 30.09.25 Di, 30.09.25Übergabe 1at

Lisa Schmidt
Textfeld
Stand 07.08.2024


