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1 Gesamt
2 Baustelleneinrichtung 10at| Mo, 21.10.24|  Fr,01.11.24 e —— 7 at
3 Baubeginn lat| Mo, 04.11.24| Mo, 04.11.24 lat
4 Riickbau BA 1-6 69at| Mo, 04.11.24 Di, 11.02.25
5 BA1:8.0G-C1
6 Riickbau 12at| Mo, 04.11.24 Di, 19.11.24 12at
7 Riickbau Decke 5at| Mo, 041124  Fr,08.11.24 ) —
8 Riickbau Schranke 5at| Mo, 04.11.24|  Fr,08.11.24 ) —
9 Riickbau Wande 5at| Mo, 11.11.24|  Fr,15.11.24 ‘:I 5at
10 Riickbau Tiren 5at| Mo, 11.11.24|  Fr,15.11.24 ‘:I 5at
1 Umriisten Gravivent 7at| Mo, 11.11.24|  Di, 19.11.24 ‘_:- 7at
12 Rickbau Elektroanlage 10at Mi, 06.11.24 Di, 19.11.24 10at
13 Riickbau Zwischenboden 5at| Mo, 11.11.24 Fr, 15.11.24 ) Sat
14 Abbruch Sanitarobjekte 2at Mo, 18.11.24 Di, 19.11.24 iza
15 BA 2: 8. 0G - C2
16 Riickbau 17at| Mo, 11.11.24|  Di, 03.12.24 — 17at
17 Riickbau Decke 5at| Mo, 11.11.24|  Fr,15.11.24 ‘:I 5at
18 Riickbau Schranke 5at| Mo, 11.11.24|  Fr, 15.11.24 ) —
19 Riickbau Wande 5at| Mo, 18.11.24|  Fr,2211.24 |5at
20 Riickbau Tiren Sat Mo, 18.11.24 Fr,22.11.24 | 5at
2 Unriisten Gravivent 7at|  Mi,2011.24| Do, 28.11.24 _:— 7at
22 Rickbau Elektroanlage 10at Mi, 20.11.24 Di, 03.12.24 I 10at
23 Riickbau Zwischenboden 5at| Mo, 25.11.24 Fr,29.11.24 Sat
24 Abbruch Sanitarobjekte 2at Mo, 02.12.24 Di, 03.12.24 2at
25 BA 3:9.0G-C1+C2
% Riickbau 17at| Mo, 25.11.24|  Di,17.12.24 — 17at
27 Riickbau Decke 5at| Mo, 25.11.24 Fr,29.11.24 \ 5at
28 Riickbau Schranke 5at| Mo, 2511.24|  Fr,29.11.24 ) —
29 Riickbau Wande 5at| Mo, 02.12.24|  Fr,06.12.24 |5at
30 Riickbau Tiren 5at| Mo, 02.12.24 Fr, 06.12.24 |5at
31 Umriisten Gravivent 7at| Mo, 02.12.24| D, 10.12.24 ‘—:- 7at
32 Rickbau Elektroanlage 10at Mi, 04.12.24 Di, 17.12.24 I 10at
33 Riickbau Zwischenboden 5at| Mo, 09.12.24 Fr,13.12.24 Sat
34 Abbruch Sanitarobjekte 2at Mo, 16.12.24 Di, 17.12.24 2at
35 BA 4:10.0G-C1+C2
3 Riickbau 37tt| Mo, 09.12.24|  Di,14.01.25 | e
37 Riickbau Decke 5at| Mo, 09.12.24|  Fr,13.12.24 :I 5at
38 Riickbau Schranke 5at| Mo, 09.12.24|  Fr,13.12.24 —
39 Riickbau Wénde 5at| Mo, 16.12.24 Fr,20.12.24 | 5at
40 Riickbau Tiren 5at| Mo, 16.12.24 Fr, 20.12.24 | 5at
a Umriisten Gravivent 23tt| Mo, 16.12.24| D, 07.01.25 I R I 2at
42 Rickbau Elektroanlage 28tt Mi, 18.12.24 Di, 14.01.25 3at 7at
43 Riickbau Zwischenboden Sat| Mo, 06.01.25 Fr, 10.01.25 ) Sat
44 Abbruch Sanitarobjekte 2at Mo, 13.01.25 Di, 14.01.25 2at
45 BA5:11.0G-Cl1+C2
% Riickbau 17at| Mo, 06.01.25|  Di,28.01.25 — 17at
a Riickbau Decke sat| Mo, 06.01.25|  Fr,10.01.25 ‘:I 5at
% Riickbau Schranke 5at| Mo, 06.01.25|  Fr,10.01.25 ) —
49 Riickbau Wande Sat Mo, 13.01.25 Fr, 17.01.25 | 5at
50 Riickbau Tiren 5at| Mo, 13.01.25 Fr, 17.01.25 | 5at
51 Umriisten Gravivent 7at| Mo, 1301.25|  Di, 21.01.25 ‘_:- 7at
52 Rickbau Elektroanlage 10at Mi, 15.01.25 Di, 28.01.25 I 10at
53 Riickbau Zwischenboden Bat| Mo, 20.01.25 Fr, 24.01.25 f Sat
54 Abbruch Sanitarobjekte 2at Mo, 27.01.25 Di, 28.01.25 2at
55 BA6:12.0G-C1+C2
56 Riickbau 17at| Mo, 20.01.25|  Di, 11.02.25 — 17at
57 Riickbau Decke sat| Mo, 20.01.25|  Fr,24.01.25 ‘:I Sat
58 Riickbau Schranke 5at| Mo, 20.01.25|  Fr,24.01.25 ) —
59 Riickbau Wénde 5at| Mo, 27.01.25 Fr, 31.01.25 5at
60 Riickbau Tiren 5at| Mo, 27.01.25 Fr, 31.01.25 Sat
61 Umriisten Gravivent 7at| Mo, 27.01.25|  Di, 04.02.25 ‘—:- 7at
62 Riickbau Elektroanlage 10at|  Mi, 29.01.25 Di, 11.02.25 ! 1 10at
63 Riickbau Zwischenboden Sat| Mo, 03.02.25 Fr, 07.02.25 )i Sat
64 Abbruch Sanitarobjekte 2at Mo, 10.02.25 Di, 11.02.25 2at
65 Ausbau BA 1-6 135at| Mo, 06.01.25 Fr, 18.07.25 135at
66 BA 1:8.0G - C1 | |
67 Ausbau 60at| Mo, 06.01.25 Fr, 28.03.25 60at
68 Wande - halbseitig 5at| Mo, 06.01.25 Fr, 10.01.25 jaL*
69 Elektroinstallation 15at Mo, 13.01.25 Fr, 31.01.25 ! 15at
70 WC Anlagen uberarbeiten Sat Mo, 03.02.25 Fr, 07.02.25
7 Wande schlieRen Sat| Mo, 03.02.25 Fr, 07.02.25
72 Trockenbau Q2 spachteln 2at Mo, 10.02.25 Di, 11.02.25
73 Abgehangte Decke 10at Mo, 10.02.25 Fr, 21.02.25
74 Barrierefreies WC + Dusche 10at Mo, 10.02.25 Fr, 21.02.25
75 Malerarbeiten 10at Mo, 17.02.25 Fr, 28.02.25
76 Bodenbelag 10at| Do, 27.02.25|  Mi, 12.03.25
7 Endmontage Technik 15at Do, 06.03.25 Mi, 26.03.25 15at
78 Innentiiren Sat Do, 20.03.25 Mi, 26.03.25 Sat
79 Bauendreinigung 2at Do, 27.03.25 Fr, 28.03.25 2at
80 BA 2:8.0G - C2
81 Ausbau 60at| Mo, 27.01.25 Di, 22.04.25 60at
82 Wande - halbseitig 5at| Mo, 27.01.25 Fr, 31.01.25
83 Elektroinstallation 15at| Mo, 03.02.25 Fr, 21.02.25
84 WC Anlagen tiberarbeiten Sat Mo, 24.02.25 Fr, 28.02.25
85 Wande schlieRen 5at| Mo, 24.02.25 Fr, 28.02.25
86 Trockenbau Q2 spachteln 2at Mo, 03.03.25 Di, 04.03.25
87 Abgehangte Decke 10at Mo, 03.03.25 Fr, 14.03.25
8 Malerarbeiten 10at| Mo, 10.03.25 Fr, 21.03.25 10at
89 Bodenbelag 10at| Do, 20.03.25|  Mi, 02.04.25 10at
90 Endmontage Technik 15at Do, 27.03.25 Mi, 16.04.25 : 15at
91 Innentiiren 5at| Do,10.0425|  Mi, 16.04.25 5at
92 Bauendreinigung 2at| Do, 17.04.25 Di, 22.04.25 2at
93 BA3:9.0G-C1+C2
9 Ausbau 60at| Mo, 17.02.25|  Mi, 14.05.25 I D I 60at
95 Wande - halbseitig 5at| Mo, 17.02.25 Fr, 21.02.25 A5at
% Elektroinstallation 15at| Mo, 24.02.25 Fr, 14.03.25 115al
97 WC Anlagen tiberarbeiten 5at Mo, 17.03.25 Fr, 21.03.25
%8 Waénde schlieRen Sat| Mo, 17.03.25 Fr, 21.03.25
99 Trockenbau Q2 spachteln 2at Mo, 24.03.25 Di, 25.03.25
100 Abgehangte Decke 10at Mo, 24.03.25 Fr, 04.04.25
101 Malerarbeiten 10at| Mo, 31.03.25 Fr, 11.04.25
102 Bodenbelag 10at| Do, 10.04.25 Fr, 25.04.25
103 Endmontage Technik 15at Do, 17.04.25 Mo, 12.05.25 15at
104 Innentiiren 5at Di, 06.05.25| Mo, 12.05.25 5at
105 Bauendreinigung 2at Di, 13.05.25 Mi, 14.05.25 2at
106 BA 4:10.0G-C1+C2
107 Ausbau 60at| Mo, 10.03.25| Do, 05.06.25 T T T I . ot
108 Wande - halbseitig 5at| Mo, 10.03.25 Fr, 14.03.25
109 Elektroinstallation 15at| Mo, 17.03.25 Fr, 04.04.25
110 WC Anlagen (iberarbeiten Sat Mo, 07.04.25 Fr, 11.04.25
111 Wande schlieRen 5at| Mo, 07.04.25 Fr, 11.04.25
112 Trockenbau Q2 spachteln 2at Mo, 14.04.25 Di, 15.04.25
13 Abgehangte Decke 10at| Mo, 14.04.25 Di, 29.04.25
114 Malerarbeiten 10at|  Mi,23.04.25|  Mi, 07.05.25 E 10at
115 Bodenbelag 10at Di, 06.05.25| Mo, 19.05.25 10at
116 Endmontage Technik 15at Di, 13.05.25 Di, 03.06.25 15at
17 Innentiiren 5at Di, 27.05.25 Di, 03.06.25 Sat
118 Bauendreinigung 2at Mi, 04.06.25 Do, 05.06.25 2at
119 BA5:11.0G-C1+C2
120 |Ausbau 60at| Mo, 310325  Fr,27.06.25 I T T TS T S B B D B B R o
121 Wande - halbseitig 5at| Mo, 31.03.25 Fr, 04.04.25 ‘ A5at
122 Elektroinstallation 15at Mo, 07.04.25 Di, 29.04.25 15at
123 WC Anlagen iiberarbeiten 5at|  Mi,30.04.25| M 07.05.25 _ 5at
124 Wande schlieRen 5at|  Mi,30.0425| Mi,07.05.25 )i 5at
125 Trockenbau Q2 spachteln 2at Do, 08.05.25 Fr, 09.05.25 I 2at
126 Abgehangte Decke 10at Do, 08.05.25 Mi, 21.05.25 10at
127 Malerarbeiten 10at Do, 15.05.25 Mi, 28.05.25 10at
128 Bodenbelag 10at Di, 27.05.25|  Mi, 11.06.25 10at
129 Endmontage Technik 15at Mi, 04.06.25 Mi, 25.06.25 15at
130 Innentiiren 5at| Do,19.06.25|  Mi, 25.06.25 5at
131 Bauendreinigung 2at Do, 26.06.25 Fr, 27.06.25 2at
132 BA 6:12. 0G-C1+C2
133 Ausbau 60at|  Mi 23.0425|  Fr,18.07.25 I TN T T T TN W 60at
134 Wande - halbseitig 5at| M, 23.04.25 Di, 29.04.25 5#(
135 Elektroinstallation 15at Mi, 30.04.25 Mi, 21.05.25 15at
136 WC Anlagen (berarbeiten Sat Do, 22.05.25 Mi, 28.05.25 5at
137 Wande schlieRen Sat Do, 22.05.25 Mi, 28.05.25 t
138 Trockenbau Q2 spachteln 2at Fr, 30.05.25 Mo, 02.06.25 ? . 2at
139 Abgehangte Decke 10at Fr, 30.05.25 Fr, 13.06.25 ‘ 10at
140 Malerarbeiten 10at Fr, 06.06.25 Fr, 20.06.25 10at
141 Bodenbelag 10at Do, 19.06.25 Mi, 02.07.25 10at
142 Endmontage Technik 15at Do, 26.06.25 Mi, 16.07.25 i 15at
143 Innentiiren 5at| Do, 10.07.25|  Mi, 16.07.25 5at
144 Bauendreinigung 2at Do, 17.07.25 Fr, 18.07.25
15 |Restarbeiten BA 1-6 52at| Mo,21.07.25|  Di,30.09.25 F 52at
146 Kiichenmontage 10at| Mo, 21.07.25 Fr,01.08.25 10at ‘
147 Méngelabarbeitung 20at Mo, 04.08.25 Fr, 29.08.25
148 Nachreinigung Flachen 10at Mo, 01.09.25 Fr, 12.09.25
149 Abnahme Flachen 5at| Mo, 15.09.25 Fr, 19.09.25 ‘
150 Restarbeiten Sat Mo, 22.09.25 Fr, 26.09.25 ‘ Sat
u | 1at|  Di,30.09.25|  Di,30.09.25 | Q 1at
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