ID Task Name Duration Start Finish Predecessors [2023
‘ 122 [Aug 22 [Sep 22 [Oct 22 [Nov 22 [Dec'22 [Jan'23 [Feb'23 [Mar 23 [Apr 2 [May '23 [Jun 23 [Jul"23 [Aug 23 [Sep ‘23 [Oct”
. 1] 04 [11 1825 [01 [08 [ 15 [22 [29 [05 [12 [19 [26 [03 [10 [17 [24 |31 [07 [14 [21 [28 [05 [12 ['26 [02 [09 [ 16 [23 [30 [06 13 [20 [27 [06 [ 13 [20 [27 [03 [10 [17 [24 |01 s]15]22]§705112 19 26:T0311o 7{24131 07114121 28 04111{18 25 [02
2 Stufe 1: HOAI-Leistungsphasen 1 bis 4 606 dys Mon04.11.19  Mon 28.02.22 :
30
31 Stufe 2: HOAI-Leistungsphasen 5 bis 7 700dys  Mon 27.04.20 Fri 06.01.23
90 :
91 Stufe 3: HOAI-Leistungsphase 8 SOLL (n.A. SpriG) 216dys  Mon16.11.20  Mon 13.09.21
9%
97 Stufe 3: HOAI-Leistungsphase 8 IST 315dys Mon13.06.22  Fri01.09.23 :
[T | Abbrucharbeiten (IST) 70dys  Mon 13.06.22 Fri 16.09.22
106 :
107 Bauarbeiten (IST) 290dys  Mon 18.07.22 Fri 01.09.23
108 Beauftragung Stufe 3 (HGV) 5dys  Mon 18.07.22 Fri22.07.22 76SS
109 Ausflhrungsvorbereitung (AN Paket 1) 10dys  Mon 25.07.22 Fri 05.08.22 76;78;108 :
110 | Baubeginn (AN Paket 1) 0dys Mon26.09.22 Mon26.09.22 108FS+1 dy;109F¢ 2:6:Sep f22 I
| Ausfiihrungsvorbereitung (AN Paket 2) 10dys  Mon30.01.23  Fri10.02.23 89 i 10dys 0 Feb 23]
112 Baubeginn (AN Paket 2) Odys Mon13.02.23 Mon 13.02.23 111FS+1dy : ‘ 1-:4 ==r-:-o-a
113 Rohbau und Hiille 190dys Mon26.09.22  Fri23.06.23 e :
114 Baustelleneinrichtung 5dys  Mon26.09.22  Fri30.09.22 110 A
115 Erdbau und Verbau 15dys  Mon 03.10.22 Fri21.10.22 114
116 Grundleitungen 5dys  Mon 24.10.22 Fri28.10.22 115
117 Griindung, Verwaltung 10dys  Mon 31.10.22 Fri11.11.22 116
[ 118 | UG, Verwaltung (Wande) 15dys  Mon 14.11.22 Fri02.12.22 117
119 Abdichtung, Verwaltung 5dys  Mon 05.12.22 Fri09.12.22 118
120 Schlechtwetter | (KW50 2022, +5d) 5dys Mon12.1222  Fri16.12.22 119 :
121 UG, Verwaltung (Decke) 5dys  Mon 19.12.22 Fri23.12.22 120
| 122 | Hinterfiillung, Verwaltung 5dys Mon0201.23  Fri06.01.23 121 n'23;
123 Fertigstellung Rohbau, UG Odys  Fri06.01.23  Fri06.01.23 122 06 Jan '23 i
124 Gertist, Verwaltung 5dys  Mon 09.01.23 Fri13.01.23 122 E :13 Jai’l '23 :
125 EG, Verwaltung - SOLL 15dys|  Mon 02.01.23 Fri20.01.23 121 0 Jan '23 | o :
126 EG, Verwaltung - PLUS 25dys  Mon 23.01.23 Fri24.02.23 125 25 dys EG,.Vetw;Itun.g PLUS| 24 Feb|23 P i
127 1.0G, Verwaltung - SOLL | 5dys  Mon27.0223  Fri03.03.23 126 o 5dys Mar23{ |
NE Schlechtwetter Il (KW01-10 2023, +5d) 5dys Mon06.03.23  Fri10.03.23 127 .- 51 10Mar23; |
129 1.0G, Verwaltung - SOLL Il 10 dys Mon 13.03.23 Fri24.03.23 128 4 Mar '23 ! H
130 1.0G, Verwattung - PLUS 50ys  Mon27.0323  Fri31.03.23 129 31 Mar 23 |
131 2.0G, Verwaltung (+5d) - SOLL (Wande) 15dys Mon03.04.23  Fri21.04.23 130 ¢ :
132 | 2.0G, Verwaltung - PLUS (Wande) 5dys  Mon24.0423  Fri28.04.23 131
133 2.0G Verwaltung (Decke + Attika) 15dys  Mon 01.05.23 Fri19.05.23 132 : :
134 Dachabdichtung, Verwlatung 15dys  Mon22.0523  Fri09.06.23 133 09 Jun 23 | :
E Griindung, Halle (+5d) - SOLL 20dys  Mon09.01.23  Fri03.02.23 122 i i
136 Griindung, Halle - PLUS 10dys ~ Mon 06.02.23 Fri17.02.23 135 7 Feb '23
137 Geriist, Halle 5dys  Mon20.02.23 Fri24.02.23 136 5dys (G4 Fe:b 23
138 EG/1.0G, Halle - SOLL | 5dys  Mon27.02.23 Fri03.03.23 137 ; 5ldys :
139 EG/1.0G, Halle - SOLL Il 10dys| Mon 13.03.23 Fri24.03.23 138;128 : ;
140 EG/1.0G, Halle - PLUS (Wande) 10 dys Mon 27.03.23 Fri07.04.23 139
141 EG/1.0G, Halle - PLUS (Decke + Attika) 15dys  Mon 10.04.23 Fri28.04.23 140 H H
142 Dachabdichtung Halle 15dys|  Mon 01.05.23 Fri 19.05.23 141 19 May '23! i
143 Fertigstellung Rohbau, EG bis 2.0G 0dys Fri 19.05.23 Fri 19.05.23 133;141 : 719 May 23
144 Frihester Termin fiir Richtfest Odys  Fri19.0523  Fri19.05.23 143 D¢ 19 May 23
145 Bautiren, EG 5dys Mon27.02.23  Fri03.03.23 126 [ : :
146 Fenster+Turen, Verwaltung 10 dys Mon 01.05.23 Fri12.05.23 132 12 Ma:y '23
147 Fassade, Halle 25 dys Mon 10.04.23 Fri12.05.23 140 12 Ma‘y '23 H H
148 Tore Halle 10dys| Mon 15.05.23 Fri 26.05.23 147 7 26 May '23! :
149 Fassade Verwaltung, EG+1.0G 20dys  Mon 01.05.23 Fri 26.05.23 132 ‘ ) i H H
150 Fassade Verwaltung, 2.0G (Dach) 20dys ~ Mon 29.05.23 Fri23.06.23 149 23 Jui‘l '23
151 "Restarbeiten” Rohbau 10dys Mon 15.05.23 Fri 26.05.23 147 o :
[ 152 | Ausbau 125dys  Mon13.03.23  Fri01.09.23 : E
153 by UG (ohne T 10dys Mon13.03.23  Fri24.03.23 128 10dys 24 Mar 23
154 Estrich UG (ohne Treppenhaus) 3dys Mon 27.03.23 Wed 29.03.23 153 : : 3‘dys 29: Mar:'23
155 Estrich UG (ohne Treppenhaus) 3dys Thu 30.03.23  Mon 03.04.23 154
156 Maler UG (ohne Treppenhaus) 2dys Tue 04.04.23 Wed 05.04.23 155
157 Taren UG (ohne Treppenhaus) 3dys Thu 06.04.23  Mon 10.04.23 156 ; pr ‘23
158 Baureinigung UG (ohne Treppenhaus) 5dys Tue 11.04.23  Mon 17.04.23 157 17 )-\pr '2
[ 159 | Heizzentr., Montage 10dys  Tue 18.04.23  Mon 01.05.23 145;158 10 dys :
160 Heizzentr., Inbetriebn.+Abn.+Mangelbes. 15 dys Tue 02.05.23  Mon 22.05.23 159
161 Spachteln Halle 3dys Mon01.0523 Wed03.05.23 112FS-1dy;141
[ 162 | Maler Halle 2dys  Thu04.05.23 Fri 05.05.23 161 :
163 TGA Halle 15dys | Mon 08.05.23 Fri 26.05.23 162
164 Trockenbau 1, Verwaltung 20 dys Mon 01.05.23 Fri 26.05.23 161SS
165 TGA 1, Verwaltung 20dys  Mon15.05.23  Fri09.06.23 164SS+10 dys 7 09 Jun 23 . :
166 | Trockenbau 2, Verwaltung 20dys Mon20.0523  Fri23.06.23 16585+10dys GCkeRBAEZ; VE] 23 Jun'23 |
167 TGA 2, Verwaltung (FBH) 10dys  Mon 12.06.23 Fri 23.06.23 166SS+10 dys T
[ 168 | Estrich inkl. Trocknung 15dys ~ Mon 19.06.23 Fri 07.07.23 167FS-5 dys '
169 | Putz 15dys ~ Mon 26.06.23 Fri 14.07.23 168SS+5 dys
170 Fliesen 15dys ~ Mon 03.07.23 Fri21.07.23 169SS+5 dys :
171 Maler 10dys Mon 10.07.23 Fri21.07.23 170SS+5 dys 1 Jul '23 :
172 Innentiiren 5dys  Mon 24.07.23 Fri28.07.23 171 m :23 Jul'23
173 Feinmontage 10 dys Mon 24.07.23 Fri04.08.23 171 3 3 H
174 Luftungszentr., Montage 10dys  Mon 24.07.23 Fri04.08.23 171
175 Luftungszentr., Inbetriebn.+Abn.+Mangelbes. 15 dys Mon 07.08.23 Fri25.08.23 174 5 Aug '23;
176 Baureinigung 5dys  Mon 28.08.23 Fri01.09.23 175 5dys ﬂ 01 Se‘p "2
177 Freianlagen 40dys  Mon 10.07.23 Fri 01.09.23 ‘
178 Freianlagen 40dys  Mon 10.07.23 Fri01.09.23 168 61 Se:p "2
179 Ubergabe (AN Pakete 1 und 2) 0dys Fri 01.09.23 Fri01.09.23 176;178 01 Sep '23
180 Frihester Termin fir Einweihung 0dys Fri 01.09.23 Fri01.09.23 179 :’-%‘-‘01 S:ep '25&
FFW Nienstedten Windels Architekten.
Ausfihrungstermine Stufe 3, Stand Wed 08.03.23 Hochrad 70
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