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FREIGABEVERMERK

Der Ausführende hat alle Angaben dieses Planes mit den
zugehörigen Architektenplänen bzw. Rohbaumaßen vor
Beginn der Arbeiten zu vergleichen.
Bei Unstimmigkeiten ist unser Büro umgehend zu
benachrichtigen. (040 3095451-0)

Erstellt auf Grundlage folgender Pläne:
Architektenpläne:

Zu dieser Zeichnung gehören folgende Pläne:

1:50 A1 LRe

Freie und Hansestadt Hamburg, BWFGB  Behörde für Wissenschaft, Forschung, 
Gleichstellung und Bezirke

Hamburg, Finkenau 42,
Umbau / Sanierung und Nutzungsänderung eines Bestandsgebäudes

Bestandsplanung, 
Stand: 17. Juni 1912

-20217077

13.01.2022

Schnitt A-A
Treppe UG - 2. OG

Abstützungskonzept / Baureihenfolge Einbau Treppe und Aufzug

AB 3

1.

1.

1.

2.

2.

Tiefkeller

Untergeschoss

Erdgeschoss

1. Obergeschoss

2. Obergeschoss

Spitzboden

3.

4.

6.

8.

Holzbalken zur Stabilisierung der Außenwand

5.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

15.

1.

13.

13.

Einbau der Dachabstützung gemäß Plan: 
AB 1 - Abstützungskonzept Dachtragwerk

AB 1
AB 2

14.

Schnitt A-A (gespiegelt): Baureihenfolge:
M 1:50

Einbau der Wandabstützung gemäß Plan: 
AB 2 - Abstützungskonzept Wände für Einbau Ringbalken

Vorgehensweise:

Schritt 11:
Umbau der Wandabstützung im 1.OG (4b.) vor 
Betonage Aufzugsschacht im 1. OG
HFT-Wand + Betonage Aufzugsschacht bis UK Decke 
über 1. Obergeschoss

Schritt 12:
Betonage Decke über 1. Obergeschoss inkl. Unterzug

Schritt 13:
Rückbau der Wandabstützung im 1.OG (2b.)
HFT-Wand + Betonage Aufzugsschacht bis UK Decke 
über 2. Obergeschoss
Einbau der Fertigteiltreppenläufe- und podeste.

Schritt 14:
Betonage der Außenwand im 2. Obergeschoss

Schritt 15:
Betonage des Daches und Kraftschluss mit dem Be-
standsdach

Schritt 16:
Rückbau der Dachabstützung (1.)

Beispiel Wandabstützung:
M 1:100

13.

1- 4.

11.

2b.

1- 4.

1- 4.

Schritt 1:
Abstützung des Dachwerks siehe Plan AB 1
Rückbau der Zwischendecke zwischen Tiefkeller und Untergeschoss
Betonage Aufzugsschacht bis UK Decke über Tiefkeller

Schritt 2:
Rückbau des Dachwerks
Betonage Aufzugsschacht bis ca. UK Decke über Untergeschoss
Einbau der Wandabstützung (2a. + 2b.) im 1. Obergeschoss gemäß 
Plan AB 2

Schritt 3:
Rückbau Decke über 1. OG und Einbau Ringbalken an gleicher Stel-
le auf Höhe der neu geplanten Decke (oberer Wandanschluss)

Schritt 4:
Rückbau der Wand im 1. OG
Rückbau der Wandabstützung (nur 2a) im 1. OG
Einbau der Wandabstützung (4a. + 4b.) im 1. OG gemäß Plan AB 2

Schritt 1-4:
Zumauern der Fenster und Einbau der Auflagerkonsolen für Trep-
penpodeste

Schritt 5:
Rückbau Decke über Erdgeschoss und Einbau Ringbalken

Schritt 6:
Rückbau der Wandabstützung im 1. OG (nur 4a.)
Rückbau der Wand im Erdgeschoss
Einbau der Wandabstützung im Erdgeschoss (6a. + 6b.) gemäß Plan 
AB 2

Schritt 7:
Rückbau Decke über Untergeschoss und Einbau Ringbalken sowie 
der neuen Decke inkl. Unterzug

Schritt 8:
Rückbau der Wandabstützung im Erdgeschoss (6a.+6b.)
Rückbau der Wand im Untergeschoss

Schritt 9:
Rückbau der Wandabstützung im Erdgeschoss (6a.+6b.)
Betonage Aufzugsschacht bis UK Decke über Erdgeschoss

Schritt 10:
Betonage Decke über Erdgeschoss inkl. Unterzug

2a.

4b. 4a.

6b. 6a.

2a

2a

2b

2b

Legende

              Abbruch                     Mauerwerk                            Dachabstützung gemäß Plan AB 1

              Neu                            Stahlbeton                             Wandabstützung gemäß Plan AB 2 

                  Bestand                      Holzabstützung                     Ringbalken

             

1. Obergeschoss: 1. Obergeschoss: (nach Einbau Ringbalken)

(a)

(a
)

(b)

(b
)

Schraubanschlüsse  im Ringbalken 
für die nachträgliche Verbindung 
mit der neuen Deckenscheibe

VORABZUG
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