
Nr. VorgaVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 JZS Jugendzentrum Startloch 399 Tage Fre 01.09.23 Mon 24.03.25

2 Ausschreibung/Vergabe 50 Tage Fre 01.09.23 Don 09.11.23

3 LV_Paket 1 4 Wochen Fre 01.09.23 Don 28.09.23

4 LV_Paket 2 6 Wochen Fre 29.09.23 Don 09.11.23 3

5 Bauausführung Bauabschnitt 1 200 Tage Mon 02.10.23 Mit 17.07.24

6 Freiräumen Nutzer, Freischaltung TGA 4 Wochen Mon 02.10.23 Fre 27.10.23 3EA+1 Tag

7 Baustelleneinrichtung 3 Wochen Mit 01.11.23 Die 21.11.23 6EA+2 
Tage

8 Abbrucharbeiten, Entkernung 8 Wochen Mit 22.11.23 Fre 26.01.24 7

9 Trockenbau für TGA inst.  4 Wochen Mon 29.01.24 Fre 23.02.24 8

10 Rohinstallation TGA 5 Wochen Don 08.02.24 Mit 13.03.24 9EA-12 
Tage

11 Schließen Wände, Abhangdecken 5 Wochen Don 14.03.24 Mit 17.04.24 10

12 Oberflächen 5 Wochen Don 18.04.24 Mit 22.05.24 11

13 Endmontage TGA 4 Wochen Don 23.05.24 Mit 19.06.24 12

14 Sockelabdichtung, Erdbau BT1 5 Wochen Mon 29.01.24 Fre 01.03.24 8

15 Fensteraustausch 4 Wochen Mon 04.03.24 Fre 29.03.24 14

16 Gerüst 2 Wochen Mon 01.04.24 Fre 12.04.24 15

17 Fassade/Dach 11 Wochen Mon 15.04.24 Fre 28.06.24 16

18 Abnahmen 10 Tage Don 20.06.24 Mit 03.07.24 13

19 Mangelbehebung 10 Tage Don 04.07.24 Mit 17.07.24 18

20 Fertigstellung BT 1 1 Tag Mit 17.07.24 Mit 17.07.24 19EE

21 Bauausführung Bauabschnitt 2 178 Tage Don 18.07.24 Mon 24.03.25

22 Freiräumung Nutzer, Freischaltung TGA 2 Wochen Don 18.07.24 Mit 31.07.24 20

23 Baustelleneinrichtung 2 Wochen Don 18.07.24 Mit 31.07.24 22AA

24 Abbrucharbeiten, Entkernung 8 Wochen Don 01.08.24 Mit 25.09.24 23

25 Trockenbau für TGA inst.  5 Wochen Don 26.09.24 Mit 30.10.24 24

26 Rohinstallation TGA 7 Wochen Don 17.10.24 Mit 04.12.24 25EA-10 
Tage

27 Schließen Wände, Abhangdecken 5 Wochen Don 05.12.24 Mit 08.01.25 26

28 Oberflächen 4 Wochen Don 09.01.25 Mit 05.02.25 27

29 Endmontage TGA 4 Wochen Don 06.02.25 Mit 05.03.25 28

30 Sockelabdichtung, Erdbau BT2 5 Wochen Don 18.07.24 Mit 21.08.24 22AA

31 Fensteraustausch 5 Wochen Don 22.08.24 Mit 25.09.24 30

32 Gerüst 2 Wochen Don 26.09.24 Mit 09.10.24 31

33 Fassade/Dach 10 Wochen Don 10.10.24 Mit 18.12.24 32

34 Abnahmen/Mangelbegehung 12 Tage Don 06.03.25 Fre 21.03.25 29

35 Fertigstellung BT 2 1 Tag Mon 24.03.25 Mon 24.03.25 34

JZS Jugendzentrum Startloch

Ausschreibung/Vergabe

LV_Paket 1 28.09

LV_Paket 2 09.11
Bauausführung Bauabschnitt 1

Nutzer, Freischaltung TGA 27.10

Baustelleneinrichtung 21.11

Abbrucharbeiten, Entkernung 26.01

Trockenbau für TGA inst. 23.02

Rohinstallation TGA 13.03

Schließen Wände, Abhangdecken 17.04

Oberflächen 22.05

Endmontage TGA 19.06

Sockelabdichtung, Erdbau BT1 01.03

Fensteraustausch 29.03

Gerüst 12.04

Fassade/Dach 28.06

Abnahmen 03.07

Mangelbehebung 17.07

Fertigstellung BT 1 17.07
Bauausführung Bauabschnitt 2

Freiräumung Nutzer, Freischaltung TGA 31.07

Baustelleneinrichtung 31.07

Abbrucharbeiten, Entkernung 25.09

Trockenbau für TGA inst. 30.10

Rohinstallation TGA 04.12

Schließen Wände, Abhangdecken 08.01

Oberflächen 05.02

Endmontage TGA 05.03

Sockelabdichtung, Erdbau BT2 21.08

Fensteraustausch 25.09

Gerüst 09.10

Fassade/Dach 18.12

Abnahmen/Mangelbegehung 21.03

Fertigstellung BT 2 24.03

Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr
3. Qtl, 2023 4. Qtl, 2023 1. Qtl, 2024 2. Qtl, 2024 3. Qtl, 2024 4. Qtl, 2024 1. Qtl, 2025 2. Qtl, 202

Projekt: JZS _ Jugendzentrum Startloch
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