Planprifungsliste

Projekt: JZS, Jugendzentrum Startloch, Wandsbek
Bauherr: BZA Wandsbek, Dezernat Steuerung und Service
Planprifungsliste LPH 5 - Ausfiihrungsplanung Stand 30.11.2023
JZS - Jugendzentrum Startloch [MoRe Architekten | Fee Mdhrle - Tobias Martin Reinhardt
S
Datum 8
Zeichnungserst 3 ‘Ev
Planer Format Mafstab Planbezeichnung ellung Plankodierung aktueller Index | Datum Index |Verfasser Bemerkungen 3 b
GRUNDRISSE
AR AO-841x 1180 M 1:50 Grundriss Erdgeschoss, Haupthaus 17.04.2023 JZS_AR_PO5_HH_GR_EG B 24.10.2023 |KS inkl. .dwg X
AR Al1-594 x841 M 1:50 Grundriss Erdgeschoss, Veranstaltungshaus 17.04.2023 JZS_AR_PO5_VH_GR_EG B 24.10.2023 |KS inkl. .dwg X
AR AO-841x 1180 M 1:50 Grundriss Erdgeschoss, Gruppenhaus 17.04.2023 JZS_AR_PO5_GH_GR_EG B 24.10.2023 [KS inkl. .dwg X
AR A0-841x1180 M 1:50 Dachaufsicht, Haupthaus 17.04.2023 JZS_AR_PO5_HH_GR_DA B 24.10.2023 |KS inkl. .dwg X
AR A1-594x 841 M 1:50 Dachaufsicht, Veranstaltungshaus 17.04.2023 JZS_AR_PO5_VH_GR_DA B 24.10.2023 |KS inkl. .dwg X
AR A0-841x1180 M 1:50 Dachaufsicht, Gruppenhaus 17.04.2023 JZS_AR_PO5_GH_GR_DA B 24.10.2023 |KS inkl. .dwg X
AR AO-841x 1180 M 1:50 Grundriss Kriechkeller, Hauptaus 17.04.2023 JZS_AR_PO5_HH_GR_KG B 24.10.2023 |KS inkl. .dwg
AR Al1-594 x 841 M 1:50 Grundriss Kriechkeller, Veranstaltungshaus 17.04.2023 JZS_AR_PO5_VH_GR_KG B 24.10.2023 |KS inkl. .dwg
AR AO-841x 1180 M 1:50 Grundriss Kriechkeller, Gruppenhaus 17.04.2023 JZS_AR_PO5_GH_GR_KG B 24.10.2023 |KS inkl. .dwg
DECKENPLANE
AR AO-841x 1180 M 1:50 Deckenspiegel Erdgeschoss, Haupthaus 11.08.2023 JZS_AR_PO5_HH_DSP_EG A 11.08.2023 |[FD inkl. .dwg
AR A1-594 x 841 M 1:50 Deckenspiegel Erdgeschoss, Veranstaltungshaus 11.08.2023 JZS_AR_PO5_VH_DSP_EG A 11.08.2023 |FD inkl. .dwg
AR AO-841x 1180 M 1:50 Deckenspiegel Erdgeschoss, Gruppenhaus 11.08.2023 JZS_AR_PO5_GH_DSP_EG A 11.08.2023 |FD inkl. .dwg
SCHNITTE
AR AO Uberlange - 841 x 1420 |M 1:50 Schnitte A-D 17.04.2023 JZS_AR_P0O5_SCH_001 B 24.10.2023 |KS inkl. .dwg X
ANSICHTEN
AR A0-841x1180 M 1:50 Ansichten Haupthaus 17.04.2023 JZS_AR_PO5_HH_AN B 24.10.2023 |KS X
AR A0 -841x 1180 M 1:50 Ansichten Veranstaltungshaus 17.04.2023 JZS_AR_PO5_VH_AN B 24.10.2023 |KS X
AR A0-841x 1180 M 1:50 Ansichten Gruppenhaus 17.04.2023 JZS_AR_PO5_GH_AN B 24.10.2023 |KS X
AR A0-841x 1180 M 1:50 Ansichten AuSenwandaufbau HH 01 03.11.2023 JZS_AR_PO5_HH_AN_WAO1
AR A0-841x1180 M 1:50 Ansichten AuSenwandaufbau HH 02 03.11.2023 JZS_AR_PO5_HH_AN_WAO02
AR A0-841x 1180 M 1:50 Ansichten AuSenwandaufbau GH 01 03.11.2023 JZS_AR_PO5_GH_AN_WAO1
AR A0-841x1180 M 1:50 Ansichten AuSenwandaufbau GH 02 03.11.2023 JZS_AR_PO5_GH_AN_WAO02
AR A0-841x 1180 M 1:50 Ansichten Auenwandaufbau VH 03.11.2023 JZS_AR_PO5_VH_AN_WA
LAGEPLAN
AR Al, 841 x594 mm M 1:200 Lageplan 28.06.2023 JZS_AR_PO5_LP 00 19.09.2023 |[FD inkl. .dwg X
AR A1, 841 x594 mm M 1:200 Lageplan Baustelleneinrichtung 28.06.2023 JZS_AR_PO5_LP_BE 00 19.09.2023 |[FD inkl. .dwg
BODENSPIEGEL
AR A0-841x 1180 M 1:50 Deckenspiegel Erdgeschoss, Haupthaus 24.11.2023 JZS_AR_PO5_HH_BSP_EG 00 28.11.2023 |FD inkl. .dwg
AR Al1-594 x 841 M 1:50 Deckenspiegel Erdgeschoss, Veranstaltungshaus 24.11.2024 JZS_AR_PO5_VH_BSP_EG 00 28.11.2024 |FD inkl. .dwg
AR A0-841x 1180 M 1:50 Deckenspiegel Erdgeschoss, Gruppenhaus 24.11.2025 JZS_AR_PO5_GH_BSP_EG 00 28.11.2025 |FD inkl. .dwg
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DETAILS
Schema / Skizzen
AR Skizze Gruppenhaus _ Zargenrahmen und Fensterbank 10.08.2023 JZS_AR_PO5_GH_XXX_EG_001 00 10.08.2023 |[FD
AR Skizze Haupthaus _ Zargenrahmen und Fensterbank 10.08.2023 JZS_AR_PO5_HH_XXX_EG_001 00 10.08.2023 |FD
AR A3-297 x 420 Ubersicht - Dach Laubengang 26.10.2023 JZS_AR_PO5_XXX_SCH_001 00 26.10.2023 |FD X
DACH
AR A3-297 x 420 M 1:5 VS_Attika Nord (Traufe) 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_DA_001 00 18.09.2023 |[FD
AR A3-297 x 420 M 1:5 VS_Attika Sud (First) 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_DA_002 00 18.09.2023 |FD
AR A3-297 x 420 M 1:5 VS_Attika Ortgang 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_DA_003 00 18.09.2023 |[FD
AR A3-297 x 420 M 1:5 VS_Anschluss Dach an aufgehendes Bauteil 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_DA_004 00 18.09.2023 |[FD
AR A3-297 x 420 M 1:5 VS_Attika - HH, Anschluss Dach Laubengang 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_DA_005 00 18.09.2023 |[FD X
AR A3-297 x 420 M 1:5 VS_Traufe Dach Laubengang Nord 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_DA_006 00 18.09.2023 |[FD X
AR A3-297 x 420 M 1:5 VS_First Dach Laubengang Siid 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_DA_007 00 18.09.2023 |[FD X
AR A3-297 x 420 M 1:5 Anschluss HEA 140 - Stb- Gesimstrager 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_DA_008 00 18.09.2023 |[FD X
AR A3-297 x 420 M 1:5 Mauerwerkstasche HEA 140- Achse 2 und 3 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_DA_009 00 18.09.2023 |[FD X
AR A3-297 x 420 M 1:5 Anschlisse Stahlstiitze 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_DA_ 011 00 18.09.2023 |FD X
AR A3-297 x 420 M 1:5 VS_Anschluss Pfette-Randtrager 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_DA_012 00 18.09.2023 |[FD X
AR A3-297 x 420 M 1:5 Mauerwerkstasche HEA 140 - Randtrager 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_DA_013 00 18.09.2023 |[FD X
AR A3-297 x 420 M 1:5 Anschluss Randtrager HEA 140 - Stb- Gesimstrager 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_DA_014 00 18.09.2023 |[FD X
AR A3-297 x 420 M 1:5 Anschluss Rinne / Ortgang aufRen 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_DA_015 00 18.09.2023 |FD
AR A3-297 x 420 M 1:5 Anschluss Rinne / Ortgang innen 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_DA_016 00 18.09.2023 |[FD
FASSADE
AR A3-297 x 420 M 1:5 HS_Anschluss PRK 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_001 00 18.09.2023 |FD
AR A3-297 x 420 M 1:5 VS_ Eingangstlr in PRK 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_002 00 18.09.2023 |[FD
AR A3-297 x 420 M 1:5 VS_Attika - HH, KrafschlUssiges Untermauerung 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_004 00 18.09.2023 |[FD
AR A3-297 x 420 M 1:5 VS_Attika - First Eingang HH / GH 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_005 00 18.09.2023 |[FD X
AR A3-297 x 420 M 1:5 VS_Anschluss PRK Sockel HH / GH 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_006 00 18.09.2023 |[FD
AR A3-297 x 420 M 1:5 VS_Anschluss Fenster - Sud 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_007 00 18.09.2023 |[FD
AR A3-297 x 420 M 1:5 VS_Anschluss Fenster mit Markise 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_008 00 18.09.2023 |[FD X
AR A3-297 x 420 M 1:5 VS_Anschluss Fenster Bewegungsraum- Sid 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_009 00 18.09.2023 |[FD
AR A3-297 x 420 M 1:5 VS_Anschluss Fenster - Nord 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_010 00 18.09.2023 |[FD
AR A3-297 x 420 M 1:5 VS_Anschluss Tir- Eingang GH. 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_011 00 18.09.2023 |[FD
AR A3-297 x 420 M 1:5 VS_Sockel Betonwand 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_012 00 18.09.2023 |FD
AR A3-297 x 420 M 1:5 HS_Anschluss Fensterband an Betonstiitze 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_013 00 18.09.2023 |[FD
AR A3-297 x 420 M 1:5 HS_Anschluss Fensterband an Trockenbauwand 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_014 00 18.09.2023 |[FD
AR A3-297 x 420 M 1:5 VS_Lichtschacht 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_015 00 18.09.2023 |[FD
AR A3-297 x 420 M 1:5 HS_Eingangstir Gruppenhaus 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_016 00 18.09.2023 |FD
AR A3-297 x 420 M 1:5 HS_Eckdetail Fensterband Sud 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_017 00 18.09.2023 |[FD
AR A3-297 x 420 M 1:5 HS_Fallrohr in Fassade 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_018 00 18.09.2023 |FD
AR A3-297 x 420 M 1:5 VS_Tr Pausenflur 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_020 00 18.09.2023 |VC
AR A3-297 x 420 M 1:5 VS _Blechverkleidung Turoberblende 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_021 00 18.09.2023 |VC
AR A3-297 x 420 M 1:5 VS _Tir Veranstaltungshaus 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_022 00 18.09.2023 |VC
AR A3-297 x 420 M 1:5 HS_Tur Veranstaltungshaus 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_023 00 18.09.2023 |VC
AR A3-297 x 420 M 1:5 HS_Anschluss Fenster Nord 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_024 00 18.09.2023 |VC
AR A3-297x 421 M 1:5 VS_Fluchttlr Veranstaltungshaus 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_025 00 18.09.2023 |VC
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AR A3 -297 x 422 M 1:5 HS_Fluchttlr Veranstaltungshaus 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_026 00 18.09.2023 |VC
AR A3-297 x 420 M 1:5 VS_Anschluss Fenster Kiiche mit Markise 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_027 00 18.09.2023 |[FD
AR A3-297x421 M 1:5 HS_Tir Pausenflur 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_028 00 18.09.2023 |VC
AR A3-297 x 420 M 1:5 VS_Sockel Mauerwerkswand 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_029 00 18.09.2023 |[FD
AR A3-297x421 M 1:5 VS_Tir Teestube 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_030 00 18.09.2023 |FD
AR A3-297x421 M 1:5 VS_Wetterschutzgitter 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_031 00 18.09.2023 |FD
A3-297x421 M 1:5 Oberblende Tiren Patio 03.11.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_032 00 03.11.2023 |TR
AR A2-420x 594 M 1:25 Ubersichtsplane_Pfosten Riegel Fassade_HH_Pausenflur 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_100 00 18.09.2023 |FD X
AR A3 -297 x 420 M 1:20 Ubersichtspléne_Eingangstiir Gruppenhaus 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_101 00 18.09.2023 |VC
AR A3-297 x 420 M 1:20 Ubersichtsplane_Tur Pausenflur 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_102 00 18.09.2023 |VC
AR A3 -297 x 420 M 1:20 Ubersichtsplane_Tiir Bh. WC 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_103 00 18.09.2023 |VC
AR A3-297 x 420 M 1:20 Ubersichtspléane_Tur Veranstaltungshaus 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_104 00 18.09.2023 |VC
AR A3 -297 x 420 M 1:20 Ubersichtspléne_Fluchttiir Veranstaltungshaus 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_105 00 18.09.2023 |VC
AR A2 -420 x 594 M 1:25 Ubersichtsplane_Pfosten Riegel Fassade_GH_Kiiche 14.08.2023 JZS_AR_PO5_DET_FAS_107 00 18.09.2023 |VC
SCHLOSSER
AR A3-297 x 420 M 1:5 Mauerwerkstasche HEA 140 - UK Liftungsgerat VH 21.09.2023 JZS_AR_PO5_DET_SCH_001 00 04.10.2023 |FD X
AR A3-297 x 420 M 1:5 Anschluss HEA 140 - UK Liftungsgerat VH 21.09.2023 JZS_AR_PO5_DET_SCH_002 00 04.10.2023 |FD X
AR A3-297 x 420 M 1:20 Schnitt - UK Liftungsgerat VH 21.09.2023 JZS_AR_PO5_DET_SCH_003 00 04.10.2023 |FD X
AR A3-297 x 420 M 1:5 HS- Anschliisse Gitterrosttiir Laubengang 21.09.2023 JZS_AR_PO5_DET_SCH_004 00 04.10.2023 |FD X
AR A2-420x594 M 1:20/ 1:5 |Ubersichtplane Gitterrosttir Laubengang 21.09.2023 JZS_AR_PO5_DET_SCH_100 00 04.10.2023 |FD X
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