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1 Planung 73 tage |18.05.22 08:00 |26.08.22 17:00
2 Auftragserteilung 0 tage | 18.05.22 08:00 18.05.22 08:00 18.05.22
3 Entwurfsplanung 12 tage | 18.05.22 08:00 02.06.22 17:00 b
4 Genehmigungsplanung 27,5 tage | 02.06.22 08:00 11.07.22 13:00 [
5 Ausfuihrungsplanung 30,5 tage | 13.06.22 08:00 25.07.22 13:00
6 Vorbereitung der Vergabe 41 tage | 24.06.22 08:00 19.08.22 17:00
7 Ubergabe LV Geriistbau an SpriG inkl. Pr... 5 tage |04.07.22 08:00 08.07.22 17:00 1
8 Ubergabe LV Stahltbau an SpriG inkl. Pr... 5 tage|18.07.22 08:00 22.07.22 17:00 1
9 Ubergabe LV Oberflache an SpriG inkl. Pr... 5 tage|27.07.22 08:00 02.08.22 17:00 1
10 Ubergabe LV Restaurierung an SpriG inkl... 5 tage | 22.08.22 08:00 26.08.22 17:00 1
11 Ausfiihrung 105 tage |29.08.22 08:00 20.01.23 17:00 %
12 Gerist-Auf-Abbau + Standzeit 105 tage | 29.08.22 08:00 20.01.23 17:00 [ v : : |
13 Stahlbau 25 tage | 05.09.22 08:00 07.10.22 17:00 [ v :
14 Oberflachenvorbereitung, -beschichtung 50 tage | 19.09.22 08:00 25.11.22 17:00 | v ]
15 Restauratorische Leistungen 41 tage | 29.09.22 08:00 24.11.22 17:00 | Iﬁ
16 Abnahme 1tag|17.12.22 08:00 19.12.22 17:00 |
17 Abrechnung 13,125 tage |20.12.22 08:00 06.01.23 09:00 b
18 Sommerfest 29 tage?|25.07.22 08:00 |01.09.22 17:00 | e . 4
19 Aufbau 13 tage?|25.07.22 08:00 10.08.22 17:00 1
20 Spielzeit 13 tage?|10.08.22 08:00 26.08.22 17:00 /]
21 Abbau 4 tage?|28.08.22 08:00 01.09.22 17:00 |
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