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[Ex] -3 Vertragsgestaltung 10 Tage Mon Fre 07.05.21 Bauherrschaft
26.04.21 ;Sprinkenhof i
A Vorstellung Vorentwurf 5 0Tage Don Don 1 L
05.08.21 05.08.21 +-05.08
- Einarbeiten Anderungswiinsche/ 0 Tage Mit 11.08.21 Mit 11.08.21 2EA+5 Tage L
Vorentwurf 5 11.08
Y Interner Austausch zum 10 Tage Don Mit 25.08.21 3 Bauherrschaft
Vorentwurf 5 12,0821 Bauherrschaft
E wy Planungsbesprechung Vorentwurf 0 Tage Don Don
5 05.08.21  05.08.21 ¢ 05.08
EE wy Vermessung Grundstiick 5 Tage Mon Fre 09.07.21 1EA+10 Tage Vermessung Grundstiick
05.07.21
- Architekt / Vergabe 20 Tage Mon Fre 04.06.21 1 Sprinkenhof
10.05.21 b4 - Sprinkenhof
- Erstellung einer 20 Tage Mon Fre 02.07.21 7 Archi istu
Planungsgrundlage inkl. 07.06.21 ;TGA -Leistung T +Architektenleistung ;TGA -Leistung
Kostenschatzung
Y Vorstellen der LPH 2 / Freigabe 47 Tage Don Fre 08.10.21 8
fir LPH 3 05.08.21 —
Y Beginn der LPH 3 / 19 Tage Mon Don 9 Archi istu l
Entwurfsplanung 01.11.21 25.11.21 ;TGA -Leistung itektenleistung ;TGA -Leistung
E om Vorstellung LPH 3 / 0Tage Don Don 10
Kostenberechnung 251121  25.11.21 LPH3/ 251
F, Nachforderung Bauprif 0Tage Sam Sam Nachforderung Baupriif
30.10.21 30.10.21
Y Abnahme LPH 3 / Freigabe LPH4 0 Tage Don Don 10EE
09.12.21 09.12.21 Abnahme LPH 3 / Freigabe LPH 4 4¢/09.12
Y Erstellung des Bauantrages 21 Tage Mon Mon 7 Archi istu
07.06.21 05.07.21 ;TGA -Leistung b4 Architektenleistung ;TGA -Leistung
E om Einreichen des Bauantrages 0Tage Fre 21.05.21 Fre 21.05.21 Sprinkenhof Einreichen des Bauantrages
& 21.05
E wy Priifverfahren Genehmigung 3 Monate  Mon Fre 04.02.22 12 Priifverfahren Genehmigung
15.11.21
-y Erhalt der Genehmigung 0Tage Fre 04.02.22 Fre 04.02.22 16 Erhalt der GeLehmigung
¥ 04.02
R Freigabe LPH 5 / 49 Tage Mon Don 11 Archi istu i
Ausfiihrungsplanung 10.01.22 17.03.22 ;TGA -Leistung B Architektenleistung ;TGA -Leistung
FE wy Erstellen der Statik 50 Tage Mon Fre 04.02.22 11 Erstellen der Statik
29.11.21
FE wy Vorstellen der 0Tage Don Don der
Ausfiihrungsplanung 24.03.22 24.03.22
= om Abnahme LPH 5/ Freigabe LPH6 0 Tage Fre 29.04.22 Fre 29.04.22 20EA+20 Tage
Abnahme LPH 5/ Freigabe LPH 6 % 29.04
R Vorbereitung der Vergabe / LPH 15 Tage Fre 29.04.22 Don 21 1
6-7 19.05.22 Vorbereitung der Vergabe / LPH 6-7 N
23 - Versenden der LV 0Tage Don Don 22 l
19.05.22 19.05.22 Versenden der LV ¢ 19.05
24 |E wg Auswertung und Vergabe LV 14 Tage Don Die 05.07.22
16.06.22 Auswertung g v
25 -y WP2 EG mit Durchbriichen 30 Tage Fre 20.05.22 Don 23AA WP2 EG mit Durchbriichen
30.06.22 r—
26 -y Schalplan Griindung 10 Tage Fre 20.05.22 Don WP Ingenieure
02.06.22 WP Ingenieure
27 - Schalplan Priifung 5 Tage Fre 03.06.22 Don 26 WP Ingenieure
09.06.22 WP Ingenieure
28 - Bewahrungsplan Griindung 15 Tage Fre 10.06.22 Don 27 WP Ingenieure l
30.06.22 + WP Ingenieure
29 - WP2 OG mit Durchbriichen 30 Tage Fre 03.06.22 Don 23AA WP2|0G mit Durchbriichen
14.07.22
30 - Schalplan Erdgeschoss 5 Tage Fre 03.06.22 Don 26 WP Ingenieure
09.06.22 WP Ingenieure
31 - Schalplan EG Priifung 5 Tage Fre 10.06.22 Don 30 WP Ingenieure
16.06.22 . WP Ingenieure
32 - Bewdhrungsplan Erdgeschoss 10 Tage Fre 01.07.22 Don 28 WP Ingenieure
14.07.22 P - WP Ingenieure
33 - WP2 Dach mit Durchbriichen 35 Tage Fre 10.06.22 Don 23AA
28.07.22
34 - Schalplan Obergeschoss 5 Tage Fre 10.06.22 Don 30 WP Ingenieure
16.06.22 WP Ingenieure
35 - Schalplan OG Priifung 5Tage Fre 17.06.22 Don 31 WP Ingenieure
23.06.22 WP Ingenieure
36 - Bewéhrungsplan 0G 10 Tage Fre 15.07.22 Don 32 WP Ingenieure
28.07.22 i WP Ingenieure
37 A Bauzeit 300 Tage Mon Fre 22.09.23
01.08.22
38 - Erd- und Grundiingsarbeiten 2 Monate ~ Mon Fre 23.09.22 24 Erv- und Grundiingsarbeiten
01.08.22
39 - Erweiterter Rohbau 6 Monate  Mon Fre 10.03.23 38 l Erweiterter Rohbau
26.09.22
40 - Ausbau 6 Monate  Mon Fre 25.08.23 39 Ausbau
13.03.23 N
————
@ - Herstellung AuBenanlagen 2 Monate  Mon Fre 22.09.23 40EA-20 Tage ¥
31.07.23 b e
42 - Restarbeiten / Abnahme 1 Monat Mon Fre 22.09.23 40 b iten / Abnah
28.08.23
43 - Ubergabe Baukérper 0Tage Fre 22.09.23 Fre 22.09.23 42 Ubergabe lazu
¢
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