
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Ressourcennamen

1 Vertragsgestaltung 10 Tage Mon 

26.04.21

Fre 07.05.21 Bauherrschaft 

;Sprinkenhof 

2 Vorstellung Vorentwurf 5 0 Tage Don 

05.08.21

Don 

05.08.21

1

3 Einarbeiten Änderungswünsche/ 

Vorentwurf 5

0 Tage Mit 11.08.21 Mit 11.08.21 2EA+5 Tage

4 Interner Austausch zum 
Vorentwurf 5

10 Tage Don 
12.08.21

Mit 25.08.21 3 Bauherrschaft 

5 Planungsbesprechung Vorentwurf

5

0 Tage Don 

05.08.21

Don 

05.08.21

6 Vermessung Grundstück 5 Tage Mon 

05.07.21

Fre 09.07.21 1EA+10 Tage

7  Architekt / Vergabe 20 Tage Mon 

10.05.21

Fre 04.06.21 1 Sprinkenhof 

8 Erstellung einer 

Planungsgrundlage inkl. 

Kostenschätzung 

20 Tage Mon 

07.06.21

Fre 02.07.21 7 Architektenleistung

;TGA -Leistung 

9 Vorstellen der LPH 2 / Freigabe 

für LPH 3

47 Tage Don 

05.08.21

Fre 08.10.21 8

10 Beginn der LPH 3 / 

Entwurfsplanung 

19 Tage Mon 

01.11.21

Don 

25.11.21

9 Architektenleistung

;TGA -Leistung 

11 Vorstellung LPH 3 / 

Kostenberechnung 

0 Tage Don 

25.11.21

Don 

25.11.21

10

12 Nachforderung Bauprüf 0 Tage Sam 
30.10.21

Sam 
30.10.21

13 Abnahme LPH 3 / Freigabe LPH 4 0 Tage Don 
09.12.21

Don 
09.12.21

10EE

14 Erstellung des Bauantrages 21 Tage Mon 
07.06.21

Mon 
05.07.21

7 Architektenleistung
;TGA -Leistung 

15 Einreichen des Bauantrages 0 Tage Fre 21.05.21 Fre 21.05.21 Sprinkenhof 

16 Prüfverfahren Genehmigung 3 Monate Mon 

15.11.21

Fre 04.02.22 12

17 Erhalt der Genehmigung 0 Tage Fre 04.02.22 Fre 04.02.22 16

18 Freigabe LPH 5 / 

Ausführungsplanung 

49 Tage Mon 

10.01.22

Don 

17.03.22

11 Architektenleistung

;TGA -Leistung 

19 Erstellen der Statik 50 Tage Mon 

29.11.21

Fre 04.02.22 11

20 Vorstellen der 

Ausführungsplanung 

0 Tage Don 

24.03.22

Don 

24.03.22

21 Abnahme LPH 5/  Freigabe LPH 6 0 Tage Fre 29.04.22 Fre 29.04.22 20EA+20 Tage

22 Vorbereitung der Vergabe /    LPH 

6-7

15 Tage Fre 29.04.22 Don 

19.05.22

21

23 Versenden der LV 0 Tage Don 

19.05.22

Don 

19.05.22

22

24 Auswertung und Vergabe LV 14 Tage Don 

16.06.22

Die 05.07.22

25 WP2 EG mit Durchbrüchen 30 Tage Fre 20.05.22 Don 

30.06.22

23AA

26 Schalplan Gründung 10 Tage Fre 20.05.22 Don 

02.06.22
WP Ingenieure

27 Schalplan Prüfung 5 Tage Fre 03.06.22 Don 

09.06.22

26 WP Ingenieure

28 Bewährungsplan Gründung 15 Tage Fre 10.06.22 Don 

30.06.22

27 WP Ingenieure

29 WP2 OG mit Durchbrüchen 30 Tage Fre 03.06.22 Don 

14.07.22

23AA

30 Schalplan Erdgeschoss 5 Tage Fre 03.06.22 Don 
09.06.22

26 WP Ingenieure

31 Schalplan EG Prüfung 5 Tage Fre 10.06.22 Don 
16.06.22

30 WP Ingenieure

32 Bewährungsplan Erdgeschoss 10 Tage Fre 01.07.22 Don 
14.07.22

28 WP Ingenieure

33 WP2 Dach mit Durchbrüchen 35 Tage Fre 10.06.22 Don 

28.07.22

23AA

34 Schalplan Obergeschoss 5 Tage Fre 10.06.22 Don 

16.06.22

30 WP Ingenieure

35 Schalplan OG Prüfung 5 Tage Fre 17.06.22 Don 

23.06.22

31 WP Ingenieure

36 Bewährungsplan OG 10 Tage Fre 15.07.22 Don 

28.07.22

32 WP Ingenieure

37 Bauzeit 300 Tage Mon 

01.08.22

Fre 22.09.23

38 Erd- und Grundüngsarbeiten 2 Monate Mon 

01.08.22

Fre 23.09.22 24

39 Erweiterter Rohbau 6 Monate Mon 

26.09.22

Fre 10.03.23 38

40 Ausbau 6 Monate Mon 

13.03.23

Fre 25.08.23 39

41 Herstellung Außenanlagen 2 Monate Mon 

31.07.23

Fre 22.09.23 40EA-20 Tage

42 Restarbeiten / Abnahme 1 Monat Mon 

28.08.23

Fre 22.09.23 40

43 Übergabe Baukörper 0 Tage Fre 22.09.23 Fre 22.09.23 42

Bauherrschaft ;Sprinkenhof 

05.08

11.08

Bauherrschaft 

05.08

Vermessung Grundstück 

Sprinkenhof 

Architektenleistung ;TGA -Leistung 

Architektenleistung ;TGA -Leistung 

Vorstellung LPH 3 / Kostenberechnung 25.11

30.10
Nachforderung Bauprüf

Abnahme LPH 3 / Freigabe LPH 4 09.12

Architektenleistung ;TGA -Leistung 

21.05
Einreichen des Bauantrages 

Prüfverfahren Genehmigung 

04.02
Erhalt der Genehmigung 

Architektenleistung ;TGA -Leistung 

Erstellen der Statik 

24.03
Vorstellen der Ausführungsplanung 

Abnahme LPH 5/  Freigabe LPH 6 29.04

Vorbereitung der Vergabe /    LPH 6-7

Versenden der LV 19.05

Auswertung und Vergabe LV 

WP2 EG mit Durchbrüchen

WP Ingenieure

WP Ingenieure

WP Ingenieure

WP2 OG mit Durchbrüchen

WP Ingenieure

WP Ingenieure

WP Ingenieure

WP Ingenieure

WP Ingenieure

WP Ingenieure

Erd- und Grundüngsarbeiten 

Erweiterter Rohbau 

Ausbau 

Herstellung Außenanlagen 

Restarbeiten / Abnahme

22.09
Übergabe Baukörper
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Hälfte 2, 2021 Hälfte 1, 2022 Hälfte 2, 2022 Hälfte 1, 2023 Hälfte 2, 2023

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

Neubau  Kinderschutzeinrichtung 
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