
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Ressourcennamen

1 LPH 4 
Genehmigungsplanung

5 Tage Mon 
05.08.24

Fre 09.08.24

2 Sammeln und 
einreichen

5 Tage Mon 
05.08.24

Fre 09.08.24

3 Prüfzeit Bauantrag 195 Tage Mon 
12.08.24

Fre 09.05.25

4 Eingang 
Baugenehmigung

0 Tage Fre 09.05.25 Fre 09.05.25

5 Eigentumserwerb 
Grundstück

20 Tage Mon 
12.08.24

Fre 06.09.24

6 LPH 5 
Ausführungsplanung

100 Tage Mon 
09.09.24

Fre 24.01.25

20 LPH 6,7 Ausschreibung, 
Vergabe

281 Tage Mon 
09.12.24

Mon 
05.01.26

21 Vorbereitende 
Maßnahmen | 
Bauzaun. Überfahrt, 
Rückbau, Rodung, 
Kampfmittelsondage,
Rampe, Auffüllen

281 Tage Mon 
09.12.24

Mon 
05.01.26

22 Erstellen der LVs 10 Tage Mon 
09.12.24

Fre 20.12.24

23 Prüfen 5 Tage Mon 
23.12.24

Fre 27.12.24

24 Einarbeitung der 
Anmerkungen

10 Tage Mon 
30.12.24

Fre 23.05.25

25 Veröffentlichen 0 Tage Fre 25.07.25 Fre 25.07.25

26 Erstellen der 
Angebote

25 Tage Fre 25.07.25 Don 
28.08.25

27 Submission 0 Tage Don 
28.08.25

Don 
28.08.25

28 Prüfen der 
Angebote

5 Tage Fre 29.08.25 Don 
04.09.25

29 Zuschlagsreif 0 Tage Don 
04.09.25

Don 
04.09.25

30 Baustelleneinrichtung
vorbereitende 
Maßnahme

5 Tage Mon 
15.09.25

Fre 19.09.25

31 Erdarbeiten, inkl. 
Baustraße 
(Herstellung 

20 Tage Mon 
22.09.25

Fre 17.10.25

32 Kampfmittelsondierung10 Tage Mon 
20.10.25

Fre 31.10.25

33 Bodensondierung 
inkl. Auswertung

10 Tage Mon 
03.11.25

Fre 14.11.25

34 Einbau 
Rüttelstopfsäulen

10 Tage Mon 
24.11.25

Fre 05.12.25

35 Ausschreibung 
Pfahlgründung

10 Tage Mon 
17.11.25

Fre 28.11.25

36 Start 
Pfahlgründung

0 Tage Mon 
05.01.26

Mon 
05.01.26

37 TGA 184 Tage Mon 
06.01.25

Don 
18.09.25

38 Erstellen der LVs 
TGA

15 Tage Mon 
06.01.25

Fre 24.01.25

39 Prüfen 10 Tage Mon 
27.01.25

Fre 16.05.25

40 Einarbeitung der 
Anmerkungen

5 Tage Mon 
19.05.25

Fre 23.05.25

41 Veröffentlichen 0 Tage Fre 25.07.25 Fre 25.07.25

42 Submission 0 Tage Don 
04.09.25

Don 
04.09.25

43 Prüfen der 
Angebote

10 Tage Fre 05.09.25 Don 
18.09.25

44 Zuschlagsreif 0 Tage Don 
18.09.25

Don 
18.09.25

45 Außenanlagen 184 Tage Mon 
06.01.25

Don 
18.09.25

46 Erstellen der LVs 
Rohbau

15 Tage Mon 
06.01.25

Fre 24.01.25

47 Prüfen 10 Tage Mon 
27.01.25

Fre 16.05.25

48 Einarbeitung der 
Anmerkungen

5 Tage Mon 
19.05.25

Fre 23.05.25

49 Veröffentlichen 0 Tage Fre 25.07.25 Fre 25.07.25

50 Submission 0 Tage Don 
04.09.25

Don 
04.09.25

51 Prüfen der 
Angebote

10 Tage Fre 05.09.25 Don 
18.09.25

52 Zuschlagsreif 0 Tage Don 
18.09.25

Don 
18.09.25

53 Rohbau 184 Tage Mon 
06.01.25

Don 
18.09.25

54 Erstellen der LVs 
Rohbau

15 Tage Mon 
06.01.25

Fre 24.01.25

55 Prüfen 10 Tage Mon 
27.01.25

Fre 16.05.25

56 Einarbeitung der 
Anmerkungen

5 Tage Mon 
19.05.25

Fre 23.05.25

57 Veröffentlichen 0 Tage Fre 25.07.25 Fre 25.07.25

58 Submission 0 Tage Don 
04.09.25

Don 
04.09.25

59 Prüfen der 
Angebote

10 Tage Fre 05.09.25 Don 
18.09.25

60 Zuschlagsreif 0 Tage Don 
18.09.25

Don 
18.09.25

61 Gebäudehülle 169 Tage Mon 
27.01.25

Don 
18.09.25

62 Erstellen der LVs 
Gebäudehülle

15 Tage Mon 
27.01.25

Fre 14.02.25

63 Prüfen 10 Tage Mon 
17.02.25

Fre 16.05.25

64 Einarbeitung der 
Anmerkungen

5 Tage Mon 
19.05.25

Fre 23.05.25

65 Veröffentlichen 0 Tage Fre 25.07.25 Fre 25.07.25

66 Submission 0 Tage Don 
04.09.25

Don 
04.09.25

67 Prüfen der 
Angebote

10 Tage Fre 05.09.25 Don 
18.09.25

68 Zuschlagsreif 0 Tage Don 
18.09.25

Don 
18.09.25

69 Ausbau 154 Tage Mon 
17.02.25

Don 
18.09.25

70 Erstellen LVs 
Ausbau

15 Tage Mon 
17.02.25

Fre 07.03.25

71 Prüfen 10 Tage Mon 
10.03.25

Fre 16.05.25

72 Einarbeitung der 
Anmerkungen

5 Tage Mon 
19.05.25

Fre 23.05.25

73 Veröffentlichen 0 Tage Fre 25.07.25 Fre 25.07.25

74 Submission 0 Tage Don 
04.09.25

Don 
04.09.25

75 Prüfen der 
Angebote

10 Tage Fre 05.09.25 Don 
18.09.25

76 Zuschlagsreif 0 Tage Don 
18.09.25

Don 
18.09.25

77 Prüfung für 
Realisierungsentscheidung
nach 80% Submission

25 Tage Fre 19.09.25 Don 
23.10.25

78 Mietvereinbarungen 
HGV/Spri/FW

20 Tage Fre 24.10.25 Don 
20.11.25

79 Realisierungsentscheidung0 Tage Don 
20.11.25

Don 
20.11.25

80 Planungsauftrag an 
SpriG LPH 8-9

0 Tage Don 
20.11.25

Don 
20.11.25

81 Vergabe 10 Tage Fre 21.11.25 Don 
04.12.25

82 Baubeginn 0 Tage Don 
04.12.25

Don 
04.12.25

83 Bauleistungen 361 Tage Don 
04.12.25

Fre 23.04.27

84 Grobabsteckung, 
Einmessung Baufeld

0 Tage Don 
04.12.25

Don 
04.12.25

85 Baustelleneinrichtung216 Tage Fre 05.12.25 Fre 02.10.26

86 Bauzaun, 
Sanitärcontainer

8 Tage Fre 05.12.25 Die 16.12.25

87 Kranplatz 
herstellen

5 Tage Mon 
30.03.26

Fre 03.04.26

88 Kranstellung 0 Tage Fre 03.04.26 Fre 03.04.26

89 Kranstandzeit 130 Tage Mon 
06.04.26

Fre 02.10.26

90 Anpassungen 
Containerstandplatz

20 Tage Fre 05.12.25 Don 
01.01.26

09.05
Eingang Baugenehmigung

LPH 6,7 Ausschreibung, Vergabe

Vorbereitende Maßnahmen | Bauzaun. Überfahrt, Rückbau, Rodung, Kampfmittelsondage, Rampe, Auffüllen

Einarbeitung der Anmerkungen

25.07
Veröffentlichen

Erstellen der Angebote

28.08
Submission

Prüfen der Angebote

04.09
Zuschlagsreif

Baustelleneinrichtung vorbereitende Maßnahme

Erdarbeiten, inkl. Baustraße (Herstellung Arbeitsebene)

Kampfmittelsondierung

Bodensondierung inkl. Auswertung

Einbau Rüttelstopfsäulen

Ausschreibung Pfahlgründung

05.01
Start Pfahlgründung

TGA

Einarbeitung der Anmerkungen

25.07
Veröffentlichen

04.09
Submission

Prüfen der Angebote

18.09
Zuschlagsreif

Außenanlagen

Einarbeitung der Anmerkungen

25.07
Veröffentlichen

04.09
Submission

Prüfen der Angebote

18.09
Zuschlagsreif

Rohbau

Einarbeitung der Anmerkungen

25.07
Veröffentlichen

04.09
Submission

Prüfen der Angebote

18.09
Zuschlagsreif

Gebäudehülle

Prüfen

Einarbeitung der Anmerkungen

25.07
Veröffentlichen

04.09
Submission

Prüfen der Angebote

18.09
Zuschlagsreif

Ausbau

Prüfen

Einarbeitung der Anmerkungen

25.07
Veröffentlichen

04.09
Submission

Prüfen der Angebote

18.09
Zuschlagsreif

Prüfung für Realisierungsentscheidung nach 80% Submission

Mietvereinbarungen HGV/Spri/FW

20.11
Realisierungsentscheidung

20.11
Planungsauftrag an SpriG LPH 8-9

Vergabe 

04.12
Baubeginn

Bauleistungen

04.12
Grobabsteckung, Einmessung Baufeld

Baustelleneinrichtung

Bauzaun, Sanitärcontainer

Kranplatz herstellen

03.04
Kranstellung

Kranstandzeit

Anpassungen Containerstandplatz
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Ressourcennamen

91 Erdbau- und 
Gründungsarbeiten

40 Tage Mon 
05.01.26

Fre 27.02.26

92 Spezialtiefbau inkl. 
Erdarbeiten

30 Tage Mon 
05.01.26

Fre 13.02.26

93 Baugrubenherstellung10 Tage Mon 
16.02.26

Fre 27.02.26

94 Rohbauarbeiten 150 Tage Fre 27.02.26 Fre 25.09.26

95 Auskoffern der 
Streifenfundamente

5 Tage Mon 
02.03.26

Fre 06.03.26

96 Verlegung der 
Grundleitungen 

10 Tage Mon 
09.03.26

Fre 20.03.26

97 Einbau 
Fundamenterder

5 Tage Mon 
09.03.26

Fre 13.03.26

98 Sohle 
Untergeschoss + 
Rückwand 
Untergeschoss + 

15 Tage Mon 
16.03.26

Fre 03.04.26

99 Einbau FBH in den 
Remisen

2 Tage Mon 
06.04.26

Die 07.04.26

100 Einbau Sohle EG 10 Tage Mon 
06.04.26

Fre 17.04.26

101 Gerüstarbeiten 115 Tage Mon 
20.04.26

Fre 25.09.26

102 Wände UG 10 Tage Mon 
20.04.26

Fre 01.05.26

103 Decke über UG 10 Tage Mon 
04.05.26

Fre 15.05.26

104 Wände EG 15 Tage Mon 
18.05.26

Fre 05.06.26

105 Decke über EG, 
Attika

15 Tage Mon 
08.06.26

Fre 26.06.26

106 Vorlage 
Werkplanungen

0 Tage Fre 27.02.26 Fre 27.02.26

107 Gebäudehülle 60 Tage Fre 26.06.26 Fre 18.09.26

108 Fassade 40 Tage Mon 
29.06.26

Fre 21.08.26

109 Fassade 
Endmontage

20 Tage Mon 
27.07.26

Fre 21.08.26

110 Fassade dicht 0 Tage Fre 21.08.26 Fre 21.08.26

111 Vorlage 
Werkplanung 
Fenster

0 Tage Fre 26.06.26 Fre 26.06.26

112 Außenfenster- und 
Türen

25 Tage Mon 
10.08.26

Fre 11.09.26

113 Fenster- und Türen
Endmontage

5 Tage Mon 
07.09.26

Fre 11.09.26

114 Sektionaltore-Führungsschiene
vertikal vor 
Rüttelboden

5 Tage Mon 
14.09.26

Fre 18.09.26

115 Sektionaltore 10 Tage Mon 
24.08.26

Fre 04.09.26

116 Dachdeckerarbeiten45 Tage Mon 
29.06.26

Fre 28.08.26

117 Dach dicht 0 Tage Fre 28.08.26 Fre 28.08.26

118 Dachbegrünung 15 Tage Mon 
31.08.26

Fre 18.09.26

119 Unterkonstruktion 
für PV

5 Tage Mon 
31.08.26

Fre 04.09.26

120 Montage, 
Verdrahtung PV 
Anlage

5 Tage Mon 
07.09.26

Fre 11.09.26

121 Außenanlagen 50 Tage Mon 
28.09.26

Fre 04.12.26

122 Sielbau umlaufend 20 Tage Mon 
28.09.26

Fre 23.10.26

123 Außenlagen 50 Tage Mon 
28.09.26

Fre 04.12.26

124 UK 
Fassadenbegrünung

10 Tage Mon 
28.09.26

Fre 09.10.26

125 Haustechnik 117 Tage Don 
02.07.26

Fre 11.12.26

126 Hausanschluss 
SW/Hebeanalge/RW
Außen/TW

30 Tage Mon 
28.09.26

Fre 06.11.26

127 Hausanschluss 
Elektro/Telefon/Dataport

5 Tage Don 
24.09.26

Mit 30.09.26

128 Stahl UK Lüftung 
Dach, Montage 
Lüftungsgerät

10 Tage Don 
02.07.26

Mit 15.07.26

129 Montage 
Lüftungskanäle, 
Dämmung+Blech

25 Tage Die 11.08.26 Mon 
14.09.26

130 Elektroinstallationen40 Tage Mon 
17.08.26

Fre 09.10.26

131 Elektro 
Endmontage

30 Tage Mon 
12.10.26

Fre 20.11.26

132 Gebäudeautomation
DDC Technik

35 Tage Mon 
17.08.26

Fre 02.10.26

133 Heizungsinstallationen45 Tage Mon 
24.08.26

Fre 23.10.26

134 Wärmepumpe 
Aufstellung/IBN 
WP

15 Tage Mon 
05.10.26

Fre 23.10.26

135 Heizung 
Endmontage

15 Tage Mon 
26.10.26

Fre 13.11.26

136 Sanitärinstallationen40 Tage Mon 
24.08.26

Fre 16.10.26

137 Sanitär 
Endmontage

15 Tage Mon 
19.10.26

Fre 06.11.26

138 Lüftungsinstallationen30 Tage Mon 
07.09.26

Fre 16.10.26

139 Lüftung 
Endmontage

15 Tage Mon 
19.10.26

Fre 06.11.26

140 Inbetriebnahme 
TGA

20 Tage Mon 
16.11.26

Fre 11.12.26

141 Ausbau 105 Tage Mon 
17.08.26

Fre 08.01.27

142 Trockenbauarbeiten
Wände

35 Tage Mon 
17.08.26

Fre 02.10.26

143 Trockenbauarbeiten
Decken 

25 Tage Mon 
31.08.26

Fre 02.10.26

144 Innentüren Zargen 10 Tage Mon 
17.08.26

Fre 28.08.26

145 Innentüren 
Türblätter

10 Tage Mon 
02.11.26

Fre 13.11.26

146 Putz 10 Tage Mon 
07.09.26

Fre 18.09.26

147 Estrich 30 Tage Mon 
21.09.26

Fre 30.10.26

148 Trocknungszeit 
Estrich 

10 Tage Mon 
02.11.26

Fre 13.11.26

149 Rüttelboden 10 Tage Mon 
28.09.26

Fre 09.10.26

150 Trocknungszeit 
Rüttelboden 

5 Tage Mon 
12.10.26

Fre 16.10.26

151 Fliesenarbeiten 20 Tage Mon 
09.11.26

Fre 04.12.26

152 Schlosser 10 Tage Mon 
21.09.26

Fre 02.10.26

153 Maler 30 Tage Mon 
09.11.26

Fre 18.12.26

154 Bodenbelagsarbeiten13 Tage Mon 
07.12.26

Mit 23.12.26

155 Schutz des Bodens 25 Tage Mon 
07.12.26

Fre 08.01.27

156 Küche 10 Tage Die 08.12.26 Mon 
21.12.26

157 Schutz der Küchen 10 Tage Die 08.12.26 Mon 
21.12.26

158 Endreinigung 13 Tage Mon 
07.12.26

Mit 23.12.26

159 Abnahmen 45 Tage Mon 
14.12.26

Fre 12.02.27

160 Mängelbeseitigung 50 Tage Mon 
15.02.27

Fre 23.04.27

161 Übergabe an die 
Bauherrin

0 Tage Fre 23.04.27 Fre 23.04.27

Erdbau- und Gründungsarbeiten

Spezialtiefbau inkl. Erdarbeiten

Baugrubenherstellung

Rohbauarbeiten

Auskoffern der Streifenfundamente

Verlegung der Grundleitungen 

Einbau Fundamenterder

Sohle Untergeschoss + Rückwand Untergeschoss + Winkelstützwände

Einbau FBH in den Remisen

Einbau Sohle EG

Gerüstarbeiten

Wände UG

Decke über UG

Wände EG

Decke über EG, Attika

27.02
Vorlage Werkplanungen

Gebäudehülle

Fassade

Fassade Endmontage

21.08
Fassade dicht

26.06
Vorlage Werkplanung Fenster

Außenfenster- und Türen

Fenster- und Türen Endmontage

Sektionaltore-Führungsschiene vertikal vor Rüttelboden

Sektionaltore

Dachdeckerarbeiten

28.08
Dach dicht

Dachbegrünung

Unterkonstruktion für PV

Montage, Verdrahtung PV Anlage

Außenanlagen 

Sielbau umlaufend 

Außenlagen 

UK Fassadenbegrünung

Haustechnik 

Hausanschluss SW/Hebeanalge/RW Außen/TW

Hausanschluss Elektro/Telefon/Dataport

Stahl UK Lüftung Dach, Montage Lüftungsgerät

Montage Lüftungskanäle, Dämmung+Blech

Elektroinstallationen

Elektro Endmontage

Gebäudeautomation DDC Technik

Heizungsinstallationen

Wärmepumpe Aufstellung/IBN WP

Heizung Endmontage

Sanitärinstallationen

Sanitär Endmontage

Lüftungsinstallationen

Lüftung Endmontage

Inbetriebnahme TGA

Ausbau 

Trockenbauarbeiten Wände

Trockenbauarbeiten Decken 

Innentüren Zargen 

Innentüren Türblätter

Putz

Estrich 

Trocknungszeit Estrich 

Rüttelboden 

Trocknungszeit Rüttelboden 

Fliesenarbeiten 

Schlosser

Maler 

Bodenbelagsarbeiten 

Schutz des Bodens

Küche

Schutz der Küchen

Endreinigung

Abnahmen

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5
April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar

2026 2027

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt
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