
 Architekturbüro

Pflügelbauer Scheffczyk

Zeichnungsliste Ausführungsplanung Status:

Stand:

Kurzbezeichnung Zeichn. Nr. Index 

aktuell

Index-

Datum

Maßstab Erstell.-

Datum

Lageplan 709-5-01 A 22.07.25 1:100 24.03.25

Geländeschnitte 709-5-13 1:100 01.04.25

Lageplan - Baustelleneinrichtung 709-5-14 B 22.05.25 1:200 14.04.25

Übersicht - Bauablauf 709-5-15 1:500 14.04.25

Fundamente 709-5-02 B 15.07.25 1:50 24.03.25

Untergeschoss 709-5-03 B 15.07.25 1:50 24.03.25

Erdgeschoss 709-5-04 A 28.04.25 1:50 24.03.25

Dach 709-5-05 A 27.05.25 1:50 30.04.25

Dach - Dachbegrünung 709-5-06 A 27.05.25 1:50 30.04.25

Schnitt A-A 709-5-07 B 15.07.25 1:50 24.03.25

Schnitt B-B, C-C 709-5-08 B 15.07.25 1:50 24.03.25

Ansicht NordOsten 709-5-09 B 02.06.25 1:50 24.03.25

Ansicht SüdOsten 709-5-10 C 17.07.25 1:50 24.03.25

Ansicht SüdWesten 709-5-11 B 17.07.25 1:50 24.03.25

Ansicht NordWesten 709-5-12 B 17.07.25 1:50 24.03.25

Untergeschoss - Bodenbeläge 709-5-A01 1:50 24.03.25

Erdgeschoss - Bodenbeläge 709-5-A02 1:50 24.03.25

Fliesenspiegel EG Schleuse 709-5-A03 1:20 24.03.25

Fliesenspiegel EG WC 709-5-A04 1:20 24.03.25

Untergeschoss - Deckenspiegel 709-5-A05 1:50 24.03.25

Erdgeschoss - Deckenspiegel 709-5-A06 1:50 24.03.25

Küche EG 709-5-D01 B 06.05.25 1:20 04.03.25

Fußbodenaufbau UG + EG 709-5-D02 1:10 04.03.25

Außentreppe UG-EG 709-5-D03 C 21.05.25 1:25 04.03.25

Sockel + Sturz  Außentür UG 709-5-D04 B 21.05.25 1:5 24.03.25

Sockel UG/EG - Achse 1 709-5-D05 A 21.05.25 1:5 04.03.25

Sockel UG/EG - Achse A 709-5-D06 A 21.05.25 1:5 04.03.25

Sockel EG - HRB Achse A,2-4 709-5-D07 1:5 04.03.25

Sockel EG - Stb Achse A,4-5 709-5-D08 1:5 04.03.25

Sockel Sektionaltor 709-5-D09 A 21.05.25 1:5 24.03.25

Sockel Außentür Fahrzeughalle 709-5-D10 A 21.05.25 1:5 14.04.25

Sockel Außentür Eingang 709-5-D11 1:5 14.04.25

Wandanschlüsse 1 709-5-D12 1:10 04.03.25

Wandanschlüsse 2 709-5-D13 1:10 04.03.25

Außentür UG seitlich 709-5-D14 1:5 24.03.25

Fensterbrüstung/ -sturz - Stb 709-5-D15 A 14.04.25 1:5 24.03.25

Fensteranschluss seitlich - Stb 709-5-D16 A 14.04.25 1:5 24.03.25

Fensterbrüstung/ -sturz - HRB 709-5-D17 1:5 28.04.25

Fensteranschluss seitlich - HRB 709-5-D18 1:5 28.04.25

Sturz Sektionaltor 709-5-D19 A 30.04.25 1:5 24.03.25

Sektionaltor seitlich 709-5-D20 1:5 24.03.25

Vordach 709-5-D21 1:10 17.06.25

Dachaufbau 709-5-D22 1:5 28.04.25

Attika - Achse 1 709-5-D23 1:5 28.04.25

Attika - Achse A-D/2-3 709-5-D24 1:5 29.04.25

Attika - Achse 4 709-5-D25 1:5 28.04.25

Attika - Achse A-D/4-5 709-5-D26 1:5 29.04.25

Attika - Achse 5 709-5-D27 A 12.05.25 1:5 28.04.25

Dachausstieg 709-5-D28 1.10 07.05.25

Dachüberstieg 709-5-D29 1:25 27.05.25

Außentür Fahrzeughalle seitlich 709-5-D30 1:5 14.04.25

Sockel Außentür LagerAnl 709-5-D31 A 21.05.25 1:5 14.04.25

Außentür LagerAnl seitlich 709-5-D32 1:5 14.04.25

Außentür Eingang seitlich 709-5-D33 1:5 14.04.25D
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