


Planliste Ausführungsplanung

Stand 09. Mai 2025



Bauvorhaben: 1388 Neubau einer Feuerwehrwache Moorburg
Moorburger Elbdeich 221, 21079 Hamburg

Freiraumplanung Becker Nelson
Landschaftsarchitekten

Außenanlagen

Plannummer	Planbezeichnung	Maßstab	Planstand
5.1.	Ausführung Lageplan		
5.1.01	Material-, Höhen- und Absteckplan	M. 1:100	Vorabzug Index G 09.05.2025
5.1.01a	Material-, Höhen- und Absteckplan mit Darstellung Kampfmittelflächen	M. 1:100	Vorabzug 09.05.2025
5.1.02	überholter Planstand - Ersatz durch Plan Nr. 5.1.03 <i>Lageplan Containerfläche / Lagerfläche Baumaterial</i>	<i>M. 1:250</i>	<i>Index D</i> <i>08.04.2025</i>
5.1.03	Ausführungsplan Containerfläche	M. 1:250	Vorabzug 02.05.2025

5.2	Details		
5.2.01	Regeldetail Stellplätze	M. 1:50	Vorabzug Index A 07.04.2025
5.2.02	Regelquerschnitt Stellplatz	M. 1:25	Vorabzug Index A 07.04.2025
5.2.03	Regeldetail Aufbau Verkehrsflächen + Stellplätze	M. 1:10	Vorabzug Index A 31.03.2025
5.2.04	Detail Fußpunkt Sektionaltor	M. 1:10	Vorabzug Index B 31.03.2025
5.2.05a	Detail Fußpunkt Eingang Fahrzeughalle	M. 1:10	Vorabzug Index A 31.03.2025
5.2.05b	Detail Fußpunkt Eingang Lager / Anlieferung	M. 1:10	Vorabzug Index A 31.03.2025
5.2.05c	Detail Fußpunkt Eingang Flur 0.12	M. 1:10	Vorabzug Index A 07.04.2025
5.2.06	Detail Sickermulde - Einleitpunkt	M. 1:25	Vorabzug Index B 07.04.2025
5.2.07	Detail Mauerabwicklungen	M. 1:50	Vorabzug Index A 17.12.2024
5.2.08	Detail Rankgitter	M. 1:100	Vorabzug Index E 21.03.2025
5.2.09	Detail Sitzbank	M. 1:5 / 10	Vorabzug 29.11.2024
5.2.10	Regeldetail Pflasterschnitt Schachtdeckel + schräg	M. 1:10	Vorabzug 29.11.2024
5.2.11	Regeldetail Baumpflanzung	o. M.	Vorabzug 29.11.2024

8.1	Bepflanzung		
8.1.01	Bepflanzungsplan	M. 1:100	offen