

P 709 Freiwillige Feuerwehr Moorburg Terminplan																											
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Ressourcennamen	2026												2027									
						April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar
1	LPH 4 Genehmigungsplanung	5 Tage	Mon 05.08.24	Fre 09.08.24																							
2	Sammeln und einreichen	5 Tage	Mon 05.08.24	Fre 09.08.24																							
3	Prüfzeit Bauantrag	195 Tage	Mon 12.08.24	Fre 09.05.25																							
4	Eingang Baugenehmigung	0 Tage	Fre 09.05.25	Fre 09.05.25																							
5	Eigentumserwerb Grundstück	20 Tage	Mon 12.08.24	Fre 06.09.24																							
6	LPH 5 Ausführungsplanung	100 Tage	Mon 09.09.24	Fre 24.01.25																							
20	LPH 6,7 Ausschreibung, Vergabe	281 Tage	Mon 09.12.24	Mon 05.01.26																							
21	Vorbereitende Maßnahmen Bauzaun, Überfahrt, Rückbau, Rodung, Kampfmittelsondage, Rampe, Auffüllen	281 Tage	Mon 09.12.24	Mon 05.01.26																							
22	Erstellen der LVs	10 Tage	Mon 09.12.24	Fre 20.12.24																							
23	Prüfen	5 Tage	Mon 23.12.24	Fre 27.12.24																							
24	Einarbeitung der Anmerkungen	10 Tage	Mon 30.12.24	Fre 23.05.25																							
25	Veröffentlichen	0 Tage	Fre 25.07.25	Fre 25.07.25																							
26	Erstellen der Angebote	25 Tage	Fre 25.07.25	Don 28.08.25																							
27	Submission	0 Tage	Don 28.08.25	Don 28.08.25																							
28	Prüfen der Angebote	5 Tage	Fre 29.08.25	Don 04.09.25																							
29	Zuschlagsreif	0 Tage	Don 04.09.25	Don 04.09.25																							
30	Baustelleneinrichtung vorbereitende Maßnahme	5 Tage	Mon 15.09.25	Fre 19.09.25																							
31	Erdarbeiten, inkl. Baustraße (Herstellung	20 Tage	Mon 22.09.25	Fre 17.10.25																							
32	Kampfmittelsondierung	10 Tage	Mon 20.10.25	Fre 31.10.25																							
33	Bodensondierung inkl. Auswertung	10 Tage	Mon 03.11.25	Fre 14.11.25																							
34	Einbau Rüttelstopfsäulen	10 Tage	Mon 24.11.25	Fre 05.12.25																							
35	Ausschreibung Pfahlgründung	10 Tage	Mon 17.11.25	Fre 28.11.25																							
36	Start Pfahlgründung	0 Tage	Mon 05.01.26	Mon 05.01.26																							
37	TGA	184 Tage	Mon 06.01.25	Don 18.09.25																							
38	Erstellen der LVs TGA	15 Tage	Mon 06.01.25	Fre 24.01.25																							
39	Prüfen	10 Tage	Mon 27.01.25	Fre 16.05.25																							
40	Einarbeitung der Anmerkungen	5 Tage	Mon 19.05.25	Fre 23.05.25																							
41	Veröffentlichen	0 Tage	Fre 25.07.25	Fre 25.07.25																							
42	Submission	0 Tage	Don 04.09.25	Don 04.09.25																							
43	Prüfen der Angebote	10 Tage	Fre 05.09.25	Don 18.09.25																							
44	Zuschlagsreif	0 Tage	Don 18.09.25	Don 18.09.25																							
45	Außenanlagen	184 Tage	Mon 06.01.25	Don 18.09.25																							
46	Erstellen der LVs Rohbau	15 Tage	Mon 06.01.25	Fre 24.01.25																							
47	Prüfen	10 Tage	Mon 27.01.25	Fre 16.05.25																							
48	Einarbeitung der Anmerkungen	5 Tage	Mon 19.05.25	Fre 23.05.25																							
49	Veröffentlichen	0 Tage	Fre 25.07.25	Fre 25.07.25																							
50	Submission	0 Tage	Don 04.09.25	Don 04.09.25																							
51	Prüfen der Angebote	10 Tage	Fre 05.09.25	Don 18.09.25																							
52	Zuschlagsreif	0 Tage	Don 18.09.25	Don 18.09.25																							
53	Rohbau	184 Tage	Mon 06.01.25	Don 18.09.25																							
54	Erstellen der LVs Rohbau	15 Tage	Mon 06.01.25	Fre 24.01.25																							
55	Prüfen	10 Tage	Mon 27.01.25	Fre 16.05.25																							
56	Einarbeitung der Anmerkungen	5 Tage	Mon 19.05.25	Fre 23.05.25																							
57	Veröffentlichen	0 Tage	Fre 25.07.25	Fre 25.07.25																							
58	Submission	0 Tage	Don 04.09.25	Don 04.09.25																							
59	Prüfen der Angebote	10 Tage	Fre 05.09.25	Don 18.09.25																							
60	Zuschlagsreif	0 Tage	Don 18.09.25																								

