

709 - Freiwillige Feuerwehr Moorbург MOB						
Moorburger Elbdeich 223, 21079 Hamburg						
Zeichnungsliste Ausführungsplanung				Status:	WP3	
				Stand:	22.07.2025	
	Kurzbezeichnung	Zeichn. Nr.	Index aktuell	Index- Datum	Maßstab	Erstell.- Datum
Lagepläne	Lageplan	709-5-01	A	22.07.25	1:100	24.03.25
Lagepläne						
	Geländeschnitte	709-5-13			1:100	01.04.25
	Lageplan - Baustelleneinrichtung	709-5-14	B	22.05.25	1:200	14.04.25
	Übersicht - Bauablauf	709-5-15			1:500	14.04.25
Grundrisse	Fundamente	709-5-02	B	15.07.25	1:50	24.03.25
	Untergeschoss	709-5-03	B	15.07.25	1:50	24.03.25
	Erdgeschoss	709-5-04	A	28.04.25	1:50	24.03.25
	Dach	709-5-05	A	27.05.25	1:50	30.04.25
	Dach - Dachbegrünung	709-5-06	A	27.05.25	1:50	30.04.25
Schnitte	Schnitt A-A	709-5-07	B	15.07.25	1:50	24.03.25
	Schnitt B-B, C-C	709-5-08	B	15.07.25	1:50	24.03.25
Ansichten	Ansicht NordOsten	709-5-09	B	02.06.25	1:50	24.03.25
	Ansicht SüdOsten	709-5-10	C	17.07.25	1:50	24.03.25
	Ansicht SüdWesten	709-5-11	B	17.07.25	1:50	24.03.25
	Ansicht NordWesten	709-5-12	B	17.07.25	1:50	24.03.25
Ausbauplanung	Untergeschoss - Bodenbeläge	709-5-A01			1:50	24.03.25
	Erdgeschoss - Bodenbeläge	709-5-A02			1:50	24.03.25
	Fliesenpiegel EG Schleuse	709-5-A03			1:20	24.03.25
	Fliesenpiegel EG WC	709-5-A04			1:20	24.03.25
	Untergeschoss - Deckenspiegel	709-5-A05			1:50	24.03.25
	Erdgeschoss - Deckenspiegel	709-5-A06			1:50	24.03.25
Details	Küche EG	709-5-D01	B	06.05.25	1:20	04.03.25
	Fußbodenaufbau UG + EG	709-5-D02			1:10	04.03.25
	Außentreppe UG-EG	709-5-D03	C	21.05.25	1:25	04.03.25
	Sockel + Sturz Außentür UG	709-5-D04	B	21.05.25	1:5	24.03.25
	Sockel UG/EG - Achse 1	709-5-D05	A	21.05.25	1:5	04.03.25
	Sockel UG/EG - Achse A	709-5-D06	A	21.05.25	1:5	04.03.25
	Sockel EG - HRB Achse A,2-4	709-5-D07			1:5	04.03.25
	Sockel EG - Stb Achse A,4-5	709-5-D08			1:5	04.03.25
	Sockel Sektionaltor	709-5-D09	A	21.05.25	1:5	24.03.25
	Sockel Außentür Fahrzeughalle	709-5-D10	A	21.05.25	1:5	14.04.25
	Sockel Außentür Eingang	709-5-D11			1:5	14.04.25
	Wandanschlüsse 1	709-5-D12			1:10	04.03.25
	Wandanschlüsse 2	709-5-D13			1:10	04.03.25
	Außentür UG seitlich	709-5-D14			1:5	24.03.25
	Fensterbrüstung/ -sturz - Stb	709-5-D15	A	14.04.25	1:5	24.03.25
	Fensteranschluss seitlich - Stb	709-5-D16	A	14.04.25	1:5	24.03.25
	Fensterbrüstung/ -sturz - HRB	709-5-D17			1:5	28.04.25
	Fensteranschluss seitlich - HRB	709-5-D18			1:5	28.04.25
	Sturz Sektionaltor	709-5-D19	A	30.04.25	1:5	24.03.25
	Sektionaltor seitlich	709-5-D20			1:5	24.03.25
	Vordach	709-5-D21			1:10	17.06.25
	Dachaufbau	709-5-D22			1:5	28.04.25
	Attika - Achse 1	709-5-D23			1:5	28.04.25
	Attika - Achse A-D/2-3	709-5-D24			1:5	29.04.25
	Attika - Achse 4	709-5-D25			1:5	28.04.25
	Attika - Achse A-D/4-5	709-5-D26			1:5	29.04.25
	Attika - Achse 5	709-5-D27	A	12.05.25	1:5	28.04.25
	Dachausstieg	709-5-D28			1:10	07.05.25
	Dachüberstieg	709-5-D29			1:25	27.05.25
	Außentür Fahrzeughalle seitlich	709-5-D30			1:5	14.04.25
	Sockel Außentür LagerAnl	709-5-D31	A	21.05.25	1:5	14.04.25
	Außentür LagerAnl seitlich	709-5-D32			1:5	14.04.25
	Außentür Eingang seitlich	709-5-D33			1:5	14.04.25