Nr. Vorgang|Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorganger |Ressourcennamen bpg»> | 4.Qtl, 2022 '1.Qtl, 2023 |2.Qtl, 2023 '3.Qtl, 2023 | 4.Qtl, 2023 1.qtl,
0 Aug ‘ Sep | Okt ‘ Nov ‘ Dez ‘ Jan ‘ Feb ‘ Mrz ‘ Apr ‘ Mai ‘ Jun ‘ Jul ‘ Aug ‘ Sep ‘ Okt ‘ Nov ‘ Dez ‘ Jan ‘

1 |[E wy Priifung Statk 30 Tage Don 11.08.22 Mit 21.09.22
2 . Baubeginn BA1 320 Tage? Mit 14.09.22 Die 05.12.23
3 b Baustelleneinrichtung 58 Tage Mit 14.09.22 Fre 02.12.22 —
4 3 Bauzaun, Baustrom/-Wasser, Bau WC 16 Tage Mit 14.09.22 Mit 05.10.22 1
5 2 Geriistbau 14 Tage Die 15.11.22 Fre 02.12.22 (L]
6 b Abriisten 4 Tage Die 13.06.23 Fre 16.06.23 34EA+5 Tay 14
7 - Rohbau 286 Tage Die 01.11.22 Die 05.12.23 I
8 - Riickbau / Entkernung 30 Tage Die 01.11.22 Mon 12.12.22
9 EH mm Rickbauarbeiten: Bodenbelage, 5 Tage Die 01.11.22 Mon 07.11.22 -

Wandbelage, Einbauten, Tiren etc. l
10 - Abbrucharbeiten 25 Tage Die 08.11.22 Mon 12.12.22 9
11 .y Maurer- / Betonbau 230 Tage Don 08.12.22 Mit 25.10.23 I L |
12 - Punkt- und Streifenfundamente 100 Tage Don 08.12.22 Mit 26.04.23 8EA-3 J.

Nachgriindungen, Tage;36EA-

Abfangungsmallnahmen Saal, Anpassung Tage

Grundleitungen, Neuaufbau Sohle Kita,

Fassadenpfeiler Kita
13 |[E wm Trocknungszeit Sohlplatte BA1 Kita 26 Tage Mon 06.02.23 Mon 13.03.23 o
14 - Rickbau und Neuaufbau Sohlplatten Saal 60 Tage Don 27.04.23 Mit 19.07.23 12 4

und Bar,
15 |[E wy Ausfiihrung Aufzugsschacht 12 Tage Mon 13.02.23 Die 28.02.23
16 |E wy Trocknungszeit Sohlplatte BA2 22 Tage Don 20.04.23 Fre 19.05.23 A
17 - Turdurchbriiche, Grundrissanderung 25 Tage Don 20.07.23 Mit 23.08.23 14 3
18 -] Neuerstellung Treppe HM 1.0G 25 Tage Don 24.08.23 Mit 27.09.23 17 P 2
19 e Fassadenreparatur, 20 Tage Don 28.09.23 Mit 25.10.23 18 =

Mauerwerksaustausch
20 ] Bauwerksabdichtung 102 Tage Mon 03.04.23 Die 22.08.23 I 1
21 ) Horizontalsperren 10 Tage Fre 26.05.23 Don 08.06.23  16EA+4 Tas h“
22 ) Sanierputz nur BA2 14 Tage Don 03.08.23 Die 22.08.23 56 <
23 3 Dichtschlamme AufRen 10 Tage Mon 03.04.23 Fre 14.04.23 (L0 ]
24 - Dammarbeiten AuBRenwiénde 97 Tage Mit 05.04.23 Don 17.08.23 I 1
25 - Innenddmmung AuRenwéande 97 Tage Mit 05.04.23 Don 17.08.23 I 1
26 - Wandvorbereitung und 27 Tage Mit 05.04.23 Don 11.05.23  31EA-10 g 3

Innenddammung BA1 Kita Tage i
27 - Wandvorbereitung und 70 Tage Fre 12.05.23 Don 17.08.23 26
Innenddammung BA2
28 ) WDVS Anbau WC 21 Tage Die 16.05.23 Die 13.06.23 33
29 -] Ausblasdammung 8 Tage Die 18.04.23 Don 27.04.23 42 L
30 - Dachdeckerarbeiten 91 Tage Fre 14.04.23 Fre 18.08.23 I 1
31 FE wm Abdichtung Sohlplatten BA 1 Krippe 3 Tage Fre 14.04.23 Die 18.04.23 i
32 - Abdichtung Sohlplatten BA 2 8 Tage Mon 22.05.23 Mit 31.05.23 16 n
33 b Dachsanierung WC-Anbau 21 Tage Mon 17.04.23 Mon 15.05.23 [ ]
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34 - Abdichtung Klempnerei Mittelbau, 55 Tage Mon 05.06.23 Fre 18.08.23 40EA-15 4 H
Neueindecken Altbau Tage
35 -y Erdbau 169 Tage Die 01.11.22 Fre 23.06.23 I 1
36 - Fundamente Treppe auRen, Anderung 8 Tage Die 01.11.22 Don 10.11.22 |——
Revisonsschacht bei Treppe
37 -} Treppenpodeste, Rampe, Pflasterflaichen 50 Tage Mon 17.04.23 Fre 23.06.23 23
38 - Zimmermannsarbeiten 95 Tage Mon 13.02.23 Fre 23.06.23 I 1
39 e Deckenanpassungen Altbau u. Aufzug 15 Tage Mon 13.02.23 Fre 03.03.23 13AA+5 i
Tage
40 e Dachaufbau und -ddammung 80 Tage Mon 06.03.23 Fre 23.06.23 39 —
41 - Fenster und AuBentiiren 110 Tage Mon 17.04.23 Fre 15.09.23 I 1
42 - Aufmal}, Riickbau Fenster Flur 1Tag Mon 17.04.23 Mon 17.04.23 12EA-31Ts Pt
43 L Lieferzeit Fenster und Tiiren 74 Tage Die 18.04.23 Fre 28.07.23 42 3 3
44 L Montage Fenster und Tlren Krippe 5 Tage Mon 31.07.23 Fre 04.08.23 43 #
45 - Montage und Ertlichtigung Fenster und 30 Tage Mon 07.08.23 Fre 15.09.23 44 %
Turen BA2
46 L Metallbau 264 Tage Don 01.12.22 Die 05.12.23 I
47 L AuRentreppe 71 Tage Don 01.12.22 Don 09.03.23 I
48 7 AulRentreppe OG Aufmald 1Tag Don 01.12.22 Don 01.12.22 |
49 ! AuBentreppe Lieferzeit 60 Tage Fre 02.12.22 Don 23.02.23 48
50 - AuBentreppe Montage 10 Tage Fre 24.02.23 Don 09.03.23 49
51 - Stahltreppe innen 45 Tage Mit 04.10.23 Die 05.12.23  18EA+4 Ta h“
52 ! Eingangsportal 40 Tage Mon 01.05.23 Fre 23.06.23 37AA+10T —>
53 -] Estrichbau 62 Tage Die 30.05.23 Mit 23.08.23 I
54 L Estrich BA1 Kita 1Tag Die 30.05.23 Die 30.05.23 102 L
55 -y Trocknungszeit Estrich BA1 15 Tage Mit 31.05.23 Die 20.06.23 54 T
56 . Estrich BA2 2 Tage Die 01.08.23 Mit 02.08.23 103EA-151 14
57 . Trocknungszeit Estrich BA2 15 Tage Don 03.08.23 Mit 23.08.23 56 &
58 - Inbetriebname BiM - Kinderkrippe, 1 Tag? Fre 11.08.23 Fre 11.08.23 ¢ 11.08
Baubeginn BA2
59 s Ausbau 286 Tage? Mit19.10.22 Mit 22.11.23 I 1
60 -] Trockenbauarbeiten 94 Tage Mit 26.04.23 Mon 04.09.23 1
61 -y Trockenbauarbeiten BA1 Kita, Wande 5 Tage Mit 26.04.23 Die 02.05.23  31EA+5 )
einseitig Tage
62 o) Trockenbauarbeiten BA1 Kita, Wande 15 Tage Mit 31.05.23 Die 20.06.23 54 I
und Decken
63 o) Trockenbauarbeiten BA2, Wande, Decken 20 Tage Mit 21.06.23 Die 18.07.23 62 >4
UK, Treppenauge
64 - Endmontage Decken BA2 12 Tage Fre 18.08.23 Mon 04.09.23 27 4
65 - Tischlerarbeiten 64 Tage? Don 24.08.23 Die 21.11.23 1
66 - Innentiiren 64 Tage? Don 24.08.23 Die 21.11.23 1
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67 - AufmaR 1 Tag? Don 24.08.23 Don 24.08.23 17 h
68 - Lieferzeit Tlren 50 Tage Fre 25.08.23 Don 02.11.23 67 a #
69 - Montage Turen BA1l 3 Tage Fre 03.11.23 Die 07.11.23 68 -
70 - Montage Turen BA2 10 Tage Mit 08.11.23 Die 21.11.23 69 p
71 o} Ausbauten Foyer, Biihne, Bar, Kiiche 30 Tage Don 28.09.23 Mit 08.11.23 80 .
72 - Malerarbeiten 58 Tage Mit 21.06.23 Fre 08.09.23 I 1
73 - BA1 Krippe 18 Tage Mit 21.06.23 Fre 14.07.23 62 PR
74 - BA2 40 Tage Mon 17.07.23 Fre 08.09.23 73 T 5
75 - Fliesen- und Plattenarbeiten 63 Tage Mon 17.07.23 Mit 11.10.23 I 1
76 - Fliesen BA1 Krippe 8 Tage Mon 17.07.23 Mit 26.07.23 73 -
77 - Fliesen und Naturstein BA2 35 Tage Don 24.08.23 Mit 11.10.23 57 T
78 - Bodenbelagsarbeiten 53 Tage Mon 17.07.23 Mit 27.09.23 I 1
79 - Bodenbelag BA1 Kita 6 Tage Mon 17.07.23 Mon 24.07.23 73 b
80 ] Bodenbelag BA2 25 Tage Don 24.08.23 Mit27.09.23 57 .
81 - TGA 286 Tage Mit 19.10.22 Mit 22.11.23 I 1
82 - Erdsonden 103 Tage Mit 22.03.23 Fre 11.08.23 I
83 2 Probebohrung 3 Tage Mit 22.03.23 Fre 24.03.23 ]
84 ) Auswertung 25 Tage Mon 27.03.23 Fre 28.04.23 83
85 -] Bohrung Erdsonden und Ausfilhrung 15 Tage Mon 24.07.23 Fre 11.08.23 84EA+60 %
Trassen Tage
86 - Aufzug 241 Tage Mit 19.10.22 Mit 20.09.23 I 1
g7 EH wm Fachplanung 10 Tage Mit 19.10.22 Die 01.11.22
88 - Aufzugsanlage AufmaR 1Tag Mit 01.03.23 Mit 01.03.23 15 he
89 ) Lieferzeitraum 120 Tage Don 02.03.23 Mit 16.08.23 88 = -
90 ) Montage Aufzug 25 Tage Don 17.08.23 Mit 20.09.23 89 %
91 - Sanitdrarbeiten 147 Tage Die 02.05.23 Mit 22.11.23 I 1
2 H m Vorinstallation BA1 Kita 36 Tage Die 02.05.23 Die 20.06.23 -
93 - Vorinstallation BA2 44 Tage Mit 21.06.23 Mon 21.08.23 92 =
94 - Endinstallation BA1 Kita 10 Tage Don 27.07.23 Mit09.08.23 76 T
95 - Endinstallation BA2 35 Tage Don 05.10.23 Mit22.11.23  77EA-5 Tag e
96 - Starkstromanlage 114 Tage Die 02.05.23 Fre 06.10.23 I 1
97 EH wm Vorinstallation BA1 Kita 36 Tage Die 02.05.23 Die 20.06.23 -
98 - Vorinstallation BA2 56 Tage Mit 21.06.23 Mit 06.09.23 97 =
99 - Endinstallation BA1 Kita 12 Tage Don 27.07.23 Fre 11.08.23 76 T
100 -] Endinstallation BA2 35 Tage Mon 21.08.23 Fre 06.10.23 74EA-15 Te e
101 - Heizungsarbeiten 144 Tage Die 02.05.23 Fre 17.11.23 I 1
102 EE wm Vorinstallation BA1 Kita 20 Tage Die 02.05.23 Mon 29.05.23 ]
103 - Vorinstallation BA2 60 Tage Die 30.05.23 Mon 21.08.23 102 ‘
104 - Endinstallation BA1 Kita 5 Tage Don 27.07.23 Mit02.08.23 76 -1
105 - Endinstallation BA2 50 Tage Mon 11.09.23 Fre 17.11.23 74 T
106 - Daten- und Warnanlage 134 Tage Die 02.05.23 Fre 03.11.23 I 1
107 B wm Vorinstallation BA1 Krippe 36 Tage Die 02.05.23 Die 20.06.23
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108 ) Vorinstallation BA2 56 Tage Mit 21.06.23 Mit 06.09.23 107 4
109 - Endinstallation BA1 Kita 8 Tage Mon 17.07.23 Mit 26.07.23 73
110 - Endinstallation BA2 40 Tage Mon 11.09.23 Fre 03.11.23 74 T
1 e Liiftungsanlage Saal 70 Tage Mon 03.07.23 Fre 06.10.23 I 1
112 - Vorinstallation 40 Tage Mon 03.07.23 Fre 25.08.23 63AA+8 Ta; —
113 - Endinstallation 20 Tage Mon 11.09.23 Fre 06.10.23 74 -
114 e Photovoltaik 60 Tage Mon 10.07.23 Fre 29.09.23 I 1
115 ! Montage Halter Satteldach 2 Tage Mon 10.07.23 Die 11.07.23 34AA+25 T —M
116 - Montage PV Module 30 Tage Mon 21.08.23 Fre 29.09.23 34 -
117 . Baureinigung 79 Tage Don 10.08.23 Die 28.11.23 I
118 - Baureinigung BA1 2 Tage Don 10.08.23 Fre 11.08.23 94 r
119 - Baureinigung BA2 4 Tage Don 23.11.23 Die 28.11.23 95 B
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