Projekt: JZS _ Jugendzentrum Startloch . h I
Projeld: 125 - Jug Bauzeitenplan ron huelsemeyer
Datum: Die 12.09.23 ARCHITEKTURBUERO
Nr. Vorg{Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorganger
3. Qtl, 2023 4. Qtl, 2023 1. Qtl, 2024 2. Qtl, 2024 3. Qtl, 2024 4. Qtl, 2024 1. Qtl, 2025 2. Qtl, 202
Jul \ Aug Sep Okt Nov \ Dez Jan Feb Mrz Apr \ Mai \ Jun Jul Aug \ Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr
1 =y JZS Jugendzentrum Startloch 399 Tage  Fre 01.09.23 Mon 24.03.25 JZS Jugendzentrum Startloch
I i
2 |mm Ausschreibung/Vergabe 50 Tage Fre 01.09.23 Don 09.11.23 Ausschreibung/Vergabe
I I
3 - LV_Paket 1 4 Wochen Fre 01.09.23 Don 28.09.23
LV_Paket 1 ,28.09
4 |mm LV_Paket 2 6 Wochen Fre 29.09.23 Don 09.11.23 3
LV_Paket 2 09.11
S |my Bauausfiihrung Bauabschnitt 1 200 Tage Mon 02.10.23 Mit 17.07.24 Bauausfiihrung Bauabschnitt 1
I
6 - Freirdumen Nutzer, Freischaltung TGA 4 Wochen Mon 02.10.23 Fre 27.10.23 3EA+1 Tag l
Nutzer, Freischaltung TGA -27.10
7 - Baustelleneinrichtung 3 Wochen Mit01.11.23 Die 21.11.23 6EA+2
Tage Baustelleneinrichtung ,21.11
8 - Abbrucharbeiten, Entkernung 8 Wochen Mit22.11.23 Fre 26.01.24 7
Abbruchearbeiten, Entkernung 26.01
9 - Trockenbau fur TGA inst. 4 Wochen Mon 29.01.24 Fre 23.02.24 8
Trockenbau fir TGA inst. - 23.02
10 mm Rohinstallation TGA 5Wochen Don 08.02.24 Mit13.03.24 9EA-12 {
Tage Rohinstallation TGA 13.03
11 |wm SchlieBen Winde, Abhangdecken 5Wochen Don 14.03.24 Mit17.04.24 10
Schlielen Wande, Abhangdecken 1, 17.04
12wy Oberflachen 5Wochen Don 18.04.24 Mit22.05.24 11
Oberflachen 22.05
13 Endmontage TGA 4 Wochen Don 23.05.24 Mit19.06.24 12
Endmontage TGA mmmmm 19.06
14 |wm Sockelabdichtung, Erdbau BT1 5 Wochen Mon 29.01.24 Fre 01.03.24 8
Sockelabdichtung, Erdbau BT1 -,01.03
15 |mm Fensteraustausch 4 Wochen Mon 04.03.24 Fre 29.03.24 14
Fensteraustausch +,29.03
16wy Geruist 2 Wochen Mon 01.04.24 Fre 12.04.24 15
Gerust 12.04
17 |mm Fassade/Dach 11 Wochen Mon 15.04.24 Fre 28.06.24 16 l
Fassade/Dach 28.06
18 mm Abnahmen 10 Tage Don 20.06.24 Mit 03.07.24 13
Abnahmen Y 03.07
19 |mmy Mangelbehebung 10 Tage Don 04.07.24 Mit17.07.24 18
Mangelbehebung -17.07
20 |mm Fertigstellung BT 1 1 Tag Mit 17.07.24  Mit 17.07.24 19EE ‘
Fertigstellung BT 1 ¢¢17.07
21 |y Bauausfiihrung Bauabschnitt 2 178 Tage Don 18.07.24 Mon 24.03.25 T Bauausfiihrung Bauabschnitt 2
I i
22 |mm Freiraumung Nutzer, Freischaltung TGA 2Wochen Don 18.07.24 Mit31.07.24 20 i
FreirAumung Nutzer, Freischaltung TGA 31.07
23 |mm Baustelleneinrichtung 2 Wochen Don 18.07.24 Mit 31.07.24 22AA
Baustelleneinrichtung 1, 31.07
24 |mm Abbrucharbeiten, Entkernung 8 Wochen Don 01.08.24 Mit 25.09.24 23 l
Abbrucharbeiten, Entkernung - 25.09
25 |mm Trockenbau fur TGA inst. 5Wochen Don 26.09.24 Mit30.10.24 24 l
Trockenbau fur TGA inst. +,30.10
26 |mm Rohinstallation TGA 7 Wochen Don 17.10.24 Mit04.12.24 25EA-10 {
Tage Rohinstallation TGA 04.12
27 |mm SchlieRen Wande, Abhangdecken 5Wochen Don05.12.24 Mit08.01.25 26
SchlieRen Wéande, Abhangdecken ,08.01
28 |mm Oberflachen 4 Wochen Don 09.01.25 Mit05.02.25 27 l
Oberflachen 05.02
29 |mm Endmontage TGA 4 Wochen Don 06.02.25 Mit05.03.25 28
Endmontage TGA mmmmm 05.03
30 =y Sockelabdichtung, Erdbau BT2 5Wochen Don 18.07.24 Mit21.08.24 22AA
Sockelabdichtung, Erdbau BT2) -.21.08
31 |mm Fensteraustausch 5Wochen Don 22.08.24 Mit25.09.24 30
Fensteraustausch 25.09
32 |mm Gerust 2 Wochen Don 26.09.24 Mit09.10.24 31 l
Gerust ~09.10
33 |mm Fassade/Dach 10 Wochen Don 10.10.24 Mit18.12.24 32 i
Fassade/Dach 18.12
34 |mm Abnahmen/Mangelbegehung 12 Tage Don 06.03.25 Fre 21.03.25 29
Abnahmen/Mangelbegehung s 21.03
35 |mm Fertigstellung BT 2 1 Tag Mon 24.03.25 Mon 24.03.25 34 l

Fertigstellung BT 2 ¢ 24.03
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