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SCHRITT |

BAUFELDFREMACHUNG

ROHDUNG/BAUMFALLUNG > ERLEDIGT

VERSETZEN-SCHALTANLAGE HPA > ENTFALLT

FLACHE RECYCLINGCONTAINER
CONTAINER VERSETZEN + ZUFAHRT NEU

HERSTELLUNG
BAUSTELLENZUFAHRT

AUFSTELLUNG BAUZAUN

AUFFULLUNG EINBRINGEN
UND LAGEWEISE VERDICHTEN,

SEITLICH BOSCHEN

+ 30cm NATURSCHOTTER
OK FERTIG = ca. +2.00m GNHN

SCHRITT Ill

HERRICHTEN KRANSTANDORT

+ AUFSTELLEN KRAN
BOHRPFAHLE KAPPEN

TIEFBAU
VER- UND ENTSORGUNG

AUFSTELLEN CONTAINER

HERSTELLEN BAUGRUBE

FUR UG UND WINKELSTUTZWAND

AUSFUHRUNG

UG UND WINKELSTUTZWAND

AUFFULLUNG BAUGRUBE
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KAMPFMITTELSONDIERUNG
RASTER 2.50x2.50m

VER- UND ENTSORGUNG BESTAND
BEACHTEN!

TIEFENSONDIERUNG
PUNKTE GEM. FESTLEGUNG
BODENGUTACHTER

HERSTELLUNG
RUTTELSTOPFSAULEN
(AUSSENANLAGEN)

HERSTELLUNG
BOHRPFAHLE (GEBAUDE)
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SCHRITT IV
NEUBAU GEBAUDE EG

RAMPE

FUR ZUGANGLICHKEIT GEBAUDE
ANPASSUNG NACH BAU-
FORTSCHRITT UND ORTLICHKEIT

HERSTELLUNG
AUSSENANLAGEN

BAUNULL *0.00 =

AUSFUHRUNGSPLANUNG

+2.65 m NHN

UBERSICHT BAUABLAUF 709-5-15

www.pfluegelbauer.de

Korrektur Reihenfolge SCHRITT IIl, Kranstandort 01.04.2025 BAU
INDEX ART DER ANDERUNG DATUM GEZEICHNET GEPRUFT
AUSFUHRUNGSPLANUNG WP3 | -
STATUS INDEX
BAUHERR:
Hamburgische Immobiliengesellschaft
far Polizei- und Feuerwehrgebaude mbH & Co. KG
Burchardstraf3e 8, 20095 Hamburg
vertreten durch
Sprinkenhof GmbH
Burchardstraf3e 8, 20095 Hamburg
BAUVORHABEN :
Neubau FF Moorburg
Moorburger Elbdeich 223
21079 Hamburg
UBERSICHT - BAUABLAUF
PROJEKT-NR: 709
Architekturburo
Pflugelbauer & Scheffczyk MASZSTAB: 1:500
PartGmbB | Rutersbarg 52 | 22529 Hamburg
Tel. +49 (0)40 - 69 65 65 40 | Fax +49 (0)40 - 69 65 65 429 BLATT : 709-5-15

GEZ.: BAU | batum: 14.04.2025

H/B = 450/ 520 (0.23m>)

Allplan 2024
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