P 709 | Freiwillige Feuerwehr Moorburg | Terminplan
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1 LPH4 5 Tage Mon Fre 09.08.24
Genehmigungsplanung 05.08.24
2 Sammeln und 5 Tage Mon Fre 09.08.24
einreichen 05.08.24
3 | Prifzeit Bauantrag 195 Tage Mon Fre 09.05.25
12.08.24
4 | Eingang 0 Tage Fre 09.05.25 Fre 09.05.25 Eingang au%nehmigung
Baugenehmigung ¢709.05
5 | Eigentumserwerb 20 Tage Mon Fre 06.09.24
Grundstiick 12.08.24
6 |LPHS 100 Tage Mon Fre 24.01.25
Ausfiihrungsplanung 09.09.24
20 | LPH 6,7 Ausschreibung, 281 Tage Mon Mon LPH 6,7 Ausschreibung, Vergabe
Vergabe 09.12.24 05.01.26 1
21 Vorbereitende 281Tage  Mon Mon aBnahmen | Bauzaun. Uberfahrt, Riickbau, Rodung, K: i ridage, Rampe, Auffiillen
MaRnahmen | 09.12.24 05.01.26 1
Bauzaun. Uberfahrt,
Riickbau, Rodung,
Kampfmittelsondage,
Rampe, Auffiillen
22 Erstellen der LVs 10 Tage Mon Fre 20.12.24
09.12.24
23 Prifen 5 Tage Mon Fre 27.12.24
23.12.24
24 Einarbeitung der 10 Tage Mon Fre 23.05.25 ungen
Anmerkungen 30.12.24 R R .
25 Veroffentlichen 0 Tage Fre 25.07.25 Fre 25.07.25 Veroff_éntli:hen
5.07
26 Erstellen der 25 Tage Fre 25.07.25 Don Er:;%len der Angebote
Angebote 28.08.25
27 Submission 0 Tage Don Don Submigsion
280825  28.08.25 28.08
28 Priifen der 5Tage Fre 29.08.25 Don Priifen def Angebote
Angebote 04.09.25
29 Zuschlagsreif 0 Tage Don Don Zusml;gsreif
04.09.25  04.09.25 .09
30 Baustelleneinrichtu 5 Tage Mon Fre 19.09.25 einrichtung yorbereitende MaBnahme
vorbereitende 15.09.25
MaRnahme
31 Erdarbeiten, inkl. 20 Tage Mon Fre 17.10.25 iten, ik, BaustraBe (Herstellung
BaustraRe 22.09.25
(Herstellung
32 Kampfmittelsondier 10 Tage Mon Fre 31.10.25 i dierung
20.10.25
33 Bodensondierung 10 Tage Mon Fre 14.11.25 oder ierng inkl. Auswertung
inkl. Auswertung 03.11.25
34 Einbau 10 Tage Mon Fre 05.12.25 Einbau Ruttelstopfsaulen
Riittelstopfsaulen 24.11.25
35 Ausschreibung 10 Tage Mon Fre 28.11.25 Ausschreibung Pfahlgrindung
Pfahlgriindung 17.11.25
36 Start 0 Tage Mon Mon Start Pfahlgriindung
Pfahlgriindung 05.01.26  05.01.26 05.01
37 TGA 184 Tage Mon Don TGA
06.01.25 18.09.25 1
38 Erstellen der LVs 15 Tage Mon Fre 24.01.25
TGA 06.01.25
39 Priifen 10 Tage Mon Fre 16.05.25
27.01.25
40 Einarbeitung der 5 Tage Mon Fre 23.05.25 Einarbeitung ier Anmerkungen
Anmerkungen 19.05.25
41 Veroffentlichen 0 Tage Fre 25.07.25 Fre 25.07.25 Veroffentlichen
¢-25.07
42 Submission 0 Tage Don Don Subéission
04.0925  04.09.25 04.09
43 Prifen der 10 Tage Fre 05.09.25 Don Priifef ler Angebate
Angebote 18.09.25
44 Zuschlagsreif 0 Tage Don Don Zuschl%sreif
180925  18.09.25 ¢ 18.09
45 AuRenanlagen 184 Tage Mon Don AuBenanlagen
06.01.25 18.09.25 1
46 Erstellen der LVs 15 Tage Mon Fre 24.01.25
Rohbau 06.01.25
47 Prifen 10 Tage Mon Fre 16.05.25
27.01.25
48 Einarbeitung der 5 Tage Mon Fre 23.05.25 Einarbeitung ‘le' Anmerkungen
Anmerkungen 19.05.25
49 Veroffentlichen 0 Tage Fre 25.07.25 Fre 25.07.25 Veroff_intli:hen
%2507
50 Submission 0 Tage Don Don Sub&ission
04.09.25  04.09.25 04.09
51 Priifen der 10 Tage Fre 05.09.25 Don Priife ler Angebate
Angebote 18.09.25
52 Zuschlagsreif 0 Tage Don Don Zuschl%sreif
18.09.25  18.09.25 ¢ 18.09
53 Rohbau 184Tage  Mon Don Rohbau
06.01.25 18.09.25 1
54 Erstellen der LVs 15 Tage Mon Fre 24.01.25
Rohbau 06.01.25
55 Prifen 10 Tage Mon Fre 16.05.25
27.01.25 e e
56 Einarbeitung der 5 Tage Mon Fre 23.05.25 Einarbeitung tler Anmerkungen
Anmerkungen 19.05.25
57 Verdéffentlichen 0 Tage Fre 25.07.25 Fre 25.07.25 Veroff_éntli:hen
%2507
58 Submission 0 Tage Don Don Sub&ission
04.09.25  04.09.25 04.09
59 Priifen der 10 Tage Fre 05.09.25 Don Priife ler Angebate
Angebote 18.09.25
60 Zuschlagsreif 0 Tage Don Don Zuschl%sr&if
18.09.25  18.09.25 ¢18.09
61 Gebaudehiille 169 Tage Mon Don Gebaudehtille
27.01.25 18.09.25 1
62 Erstellen der LVs 15 Tage Mon Fre 14.02.25
Gebaudehiille 27.01.25
63 Prifen 10 Tage Mon Fre 16.05.25 fen
17.02.25
64 Einarbeitung der 5 Tage Mon Fre 23.05.25 Einarbeitung cler Anmerkungen
Anmerkungen 19.05.25
65 Verdéffentlichen 0 Tage Fre 25.07.25 Fre 25.07.25 Veroff_éntli:hen
%2507
66 Submission 0 Tage Don Don Sub&ission
04.09.25  04.09.25 04.09
67 Priifen der 10 Tage Fre 05.09.25 Don Priife ler Angebate
Angebote 18.09.25
68 Zuschlagsreif 0 Tage Don Don Zuschl%sr&if
18.09.25  18.09.25 ¢ 18.09
69 Ausbau 154 Tage Mon Don Ausbau
17.02.25 18.09.25 1
70 Erstellen LVs 15 Tage Mon Fre 07.03.25
Ausbau 17.02.25
7 Priifen 10 Tage Mon Fre 16.05.25 Priifen
10.03.25
72 Einarbeitung der 5 Tage Mon Fre 23.05.25 Einarbeitung cler Anmerkungen
Anmerkungen 19.05.25
73 Verdéffentlichen 0 Tage Fre 25.07.25 Fre 25.07.25 Veréff_%ntli:hen
©-25.07
74 Submission 0 Tage Don Don Subrl‘nission
040925  04.09.25 04.09
75 Priifen der 10 Tage Fre 05.09.25 Don Priifel ler Angebate
Angebote 18.09.25 1|
76 Zuschlagsreif 0 Tage Don Don Zu chiggsr if
18.09.25  18.09.25 &/18.09
77 | Prifung fiir 25 Tage Fre 19.09.25 Don Prifung fiir Re |isierung§en’scheidung nach 80% Submission
Realisierungsentscheidur 23.10.25
nach 80% Submission
78 | Mietvereinbarungen 20 Tage Fre 24.10.25 Don Mi ink 1gen HGV/Spri/FW
HGV/Spri/FW 20.11.25
79 | RealisierungsentscheidutO Tage Don Don lisi heidung
201125 201125 2.1
80 | Planungsauftrag an 0 Tage Don Don PIanungnauftragi\ SpriG LPH 8-9
SpriG LPH 8-9 201125 201125 2.1
81 | Vergabe 10 Tage Fre 21.11.25 Don Vergabe
04.12.25
82 | Baubeginn 0 Tage Don Don Baubeginn
041225 041225 0412
83 | Bauleistungen 361 Tage Don Fre 23.04.27 1 Bauleistungen
04.12.25 I
84 Grobabsteckung, 0 Tage Don Don Grobabsteckung, Einmessung Baufeld
Einmessung Baufeld 041225  04.12.25 04.12
85 Baustelleneinrichtung 216 Tage Fre 05.12.25 Fre 02.10.26 Baustelleneinrichtung
I 1
86 Bauzaun, 8 Tage Fre 05.12.25 Die 16.12.25 Bauzaun, Sanitarcontafiner
Sanitércontainer
87 Kranplatz 5 Tage Mon Fre 03.04.26 Kranplati‘ herstellen
herstellen 30.03.26
88 Kranstellung 0 Tage Fre 03.04.26 Fre 03.04.26 Krai t&lung
03.04
89 Kranstandzeit 130 Tage Mon Fre 02.10.26 Kranstandzeit
06.04.26
90 Anpassungen 20 Tage Fre 05.12.25 Don ' 1 Contair j ‘ ‘
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94 Rohbauarbeiten 150 Tage

95 Auskoffern der 5 Tage
Streifenfundamente

9% Verlegung der 10 Tage
Grundleitungen

97 Einbau 5 Tage
Fundamenterder

98 Sohle 15 Tage
Untergeschoss +
Riickwand
Untergeschoss +

99 Einbau FBH in den 2 Tage
Remisen

100 Einbau Sohle EG 10 Tage

101 Gerdstarbeiten 115 Tage

102 Winde UG 10 Tage

103 Decke iiber UG 10 Tage

104 Wiande EG 15 Tage

105 Decke tiber EG, 15 Tage
Attika

106 Vorlage 0 Tage
Werkplanungen

107 Gebaudehiille 60 Tage

108 Fassade 40 Tage

109 Fassade 20 Tage
Endmontage

110 Fassade dicht 0 Tage

1 Vorlage 0 Tage
Werkplanung

12 AuRenfenster-und 25 Tage
Tiren

113 Fenster- und Tiren 5 Tage
Endmontage

114 Sektionaltore-Fiihr.5 Tage
vertikal vor

115 Sektionaltore 10 Tage

116 Dachdeckerarbeiter45 Tage

7 Dach dicht 0 Tage

118 Dachbegriinung 15 Tage

19 Unterkonstruktion 5 Tage
fiir PV

120 Montage, 5 Tage
Verdrahtung PV

121 AuRenanlagen 50 Tage

122 Sielbau umlaufend 20 Tage

123 AuBenlagen 50 Tage

124 UK 10 Tage
Fassadenbegriinung

125 Haustechnik 117 Tage

126 Hausanschluss 30 Tage
SW/Hebeanalge/RV
AuBen/TW

127 Hausanschluss 5 Tage
Elektro/Telefon/Da

128 Stahl UK Liftung 10 Tage
Dach, Montage

129 Montage 25 Tage

Luftungskanale,
Dammung+Blech

130 Elektroinstallatione 40 Tage

131 Elektro 30 Tage
Endmontage

132 Gebéudeautomatio 35 Tage
DDC Technik

133 Heizungsinstallatior 45 Tage

134 Warmepumpe 15 Tage
Aufstellung/IBN

135 Heizung 15 Tage
Endmontage

136 Sanitarinstallationel 40 Tage

137 Sanitar 15 Tage
Endmontage

138 Luftungsinstallation 30 Tage

139 Luftung 15 Tage
Endmontage

140 Inbetriebnahme 20 Tage
TGA

141 Ausbau 105 Tage

142 Trockenbauarbeiter 35 Tage
Winde

143 Trockenbauarbeiter 25 Tage
Decken

144 Innentiren Zargen 10 Tage

145 Innentiren 10 Tage
Tarblatter

146 Putz 10 Tage

147 Estrich 30 Tage

148 Trocknungszeit 10 Tage
Estrich

149 Rittelboden 10 Tage

150 Trocknungszeit 5Tage
Riittelboden

151 Fliesenarbeiten 20 Tage

152 Schlosser 10 Tage

153 Maler 30 Tage

154 Bodenbelagsarbeite 13 Tage

155 Schutz des Bodens 25 Tage

156 Kiiche 10 Tage

157 Schutz der Kiichen 10 Tage

158 Endreinigung 13 Tage

159 Abnahmen 45 Tage

160 Mangelbeseitigung 50 Tage

161 Ubergabe an die 0 Tage
Bauherrin

Fre 27.02.26 Fre 25.09.26

Mon Fre 06.03.26
02.03.26
Mon Fre 20.03.26
09.03.26
Mon Fre 13.03.26
09.03.26
Mon Fre 03.04.26
16.03.26
Mon Die 07.04.26
06.04.26
Mon Fre 17.04.26
06.04.26
Mon Fre 25.09.26
20.04.26
Mon Fre 01.05.26
20.04.26
Mon Fre 15.05.26
04.05.26
Mon Fre 05.06.26
18.05.26
Mon Fre 26.06.26
08.06.26

Fre 27.02.26 Fre 27.02.26

Fre 26.06.26 Fre 18.09.26

Mon Fre 21.08.26
29.06.26
Mon Fre 21.08.26
27.07.26

Fre 21.08.26 Fre 21.08.26

Fre 26.06.26 Fre 26.06.26

Mon Fre 11.09.26
10.08.26
Mon Fre 11.09.26
07.09.26
Mon Fre 18.09.26
14.09.26
Mon Fre 04.09.26
24.08.26
Mon Fre 28.08.26
29.06.26

Fre 28.08.26 Fre 28.08.26

Mon Fre 18.09.26

31.08.26

Mon Fre 04.09.26

31.08.26

Mon Fre 11.09.26

07.09.26

Mon Fre 04.12.26

28.09.26

Mon Fre 23.10.26

28.09.26

Mon Fre 04.12.26

28.09.26

Mon Fre 09.10.26

28.09.26

Don Fre 11.12.26

02.07.26

Mon Fre 06.11.26

28.09.26

Don Mit 30.09.26

24.09.26

Don Mit 15.07.26

02.07.26

Die 11.08.26 Mon
14.09.26

Mon Fre 09.10.26

17.08.26

Mon Fre 20.11.26

12.10.26

Mon Fre 02.10.26

17.08.26

Mon Fre 23.10.26

24.08.26

Mon Fre 23.10.26

05.10.26

Mon Fre 13.11.26

26.10.26

Mon Fre 16.10.26

24.08.26

Mon Fre 06.11.26

19.10.26

Mon Fre 16.10.26

07.09.26

Mon Fre 06.11.26

19.10.26

Mon Fre 11.12.26

16.11.26

Mon Fre 08.01.27

17.08.26

Mon Fre 02.10.26

17.08.26

Mon Fre 02.10.26

31.08.26

Mon Fre 28.08.26

17.08.26

Mon Fre 13.11.26

02.11.26

Mon Fre 18.09.26

07.09.26

Mon Fre 30.10.26

21.09.26

Mon Fre 13.11.26

02.11.26

Mon Fre 09.10.26

28.09.26

Mon Fre 16.10.26

12.10.26

Mon Fre 04.12.26

09.11.26

Mon Fre 02.10.26

21.09.26

Mon Fre 18.12.26

09.11.26

Mon Mit 23.12.26

07.12.26

Mon Fre 08.01.27

07.12.26

Die 08.12.26 Mon
21.12.26

Die 08.12.26 Mon
21.12.26

Mon Mit 23.12.26

07.12.26

Mon Fre 12.02.27

14.12.26

Mon Fre 23.04.27

15.02.27

Fre 23.04.27 Fre 23.04.27
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N |Vorgangsname Dauer [Anfang Ende | 2026 | 2027
eptember | Oktober [November | Dezember |Januar [Februar | April [ Mai Juni [sui [ August [ September [ November  [Dezember  |Januar Febl
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91 Erdbau- und 40 Tage Mon Fre 27.02.26 Erdbau- und Grir
Griindungsarbeiten 05.01.26 1
%2 Spezialtiefbau inkl. 30 Tage  Mon Fre 13.02.26 Sperfaliefoau inkl| Erdarbeiter
Erdarbeiten 05.01.26
93 Baugrubenherstellu 10 Tage Mon Fre 27.02.26 Baugruber
16.02.26 *
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